

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

LB projekt – water of engineering, s.r.o.

Sídlo: Kounicova 685/20, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 69098
Zastoupený: Ing. Lukášem Bartečkem, jednatelem společnosti
IČO: 292 62 747
DIČ: CZ29262747
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 4. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**Dunávka, ř. km 4,125 - 5,000, Rajhradice, retenční opatření na toku**“, číslo smlouvy objednatele PM050214/2017-ZDTDS/Zar (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v září 2017.
- Při zahájení provádění projekčních prací, zejména po geodetickém zaměření stávajícího stavu předmětného úseku bylo zjištěno, že z důvodu účelnosti akce je nutné provést úpravy toku na delším úseku, než bylo předpokládáno v době zadání zakázky. Navýšení rozsahu prací spočívá v prodloužení úseku koryta toku z ř. km 4,125 – 5,000 na ř. km 3,760 – 5,010. Navržená retenční přehrážka se ponechá v ř. km 4,185 z důvodu zachytávání případných sedimentů. Nově bude umístěna další retenční přehrážka v ř. km 3,775 (pod stávající výustí technologické vody ze společnosti SIAD Czech, spol. s r.o.), která bude sloužit pro vzdouvání vody a nadlepšování vodního režimu v letních obdobích, kdy je koryto toku převážně suché. Jelikož se však v ř. km 3,760 – 4,084 nachází úsek koryta s ochrannými hrázemi, je nutné při zásahu do tohoto úseku provést kompletní úpravu tohoto úseku koryta toku včetně ochranných hrází. Zásah bude spočívat v odstranění dřevin zasahujících do průtočného profilu a rostoucích na ochranných hrázích, dále odstranění nánosů v korytě toku a opevnění koryta toku. Uvedený rozsah prací byl projednán a předběžně schválen příslušným vodoprávním úřadem.

3. Bližší specifikace změn rozsahu díla obsahuje příloha č. 2 k tomuto dodatku – nabídka zhotovitele ze dne 23. 11. 2017.
4. V souvislosti se shora uvedenou změnou rozsahu provádění díla se smluvní strany dohodly na změně názvu díla, na posunutí termínu dokončení díla a jeho předání včetně posunutí dílčích termínů a na zvýšení celkové ceny díla o cenu víceprací, která činí 59.000,00 Kč bez DPH.
5. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. II. odst. 4. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané:

„Dunávka, ř. km 3,760 – 5,010, Rajhradice, retenční opatření na toku“

6. Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín provedení geodetických a průzkumných prací, výpočtů: **do 31. 12. 2017**

Termín předání PD (DÚR) včetně podání kompletní žádosti o ÚR: **do 28. 2. 2017**

Termín předání PD (DSP) včetně podání kompletní žádosti o SP: **do 60 dnů od vydání ÚR**

Termín dokončení díla a jeho předání včetně PD (DPS): **do 31. 8. 2018**

7. Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Průzkumné a geodetické práce včetně hydrotechnických výpočtů	18 000,-	3 780,-	21 780,-
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)	70 000,-	14 700,-	84 700,-
Inženýrská činnost (DÚR)	25 000,-	5 250,-	30 250,-
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	75 000,-	15 750,-	90 750,-
Inženýrská činnost (DSP)	5 000,-	1 050,-	6 050,-
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	52 000,-	10 920,-	62 920,-
CELKEM	245 000,-	51 450,-	296 450,-

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve

smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 23. 11. 2017

V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
LB projekt – water of engineering, s.r.o.
Ing. Lukáš Barteček
jednatel společnosti