


3. Nově odstavec č. 3 v oddíle IV. zní takto:


1. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín dokumentační komise bude nejpozději do **18.7.2018**. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise dvě paré projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem, tedy nejpozději do **4.7.2018**.
4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 097/955213,304318/S955/S955/2017/054/Lho zůstávají beze změn
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 21.12.2017

v K. VABECH dne 20.12.2017



František Šampalík
vedoucí Správy toků – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s. p.
za objednatele



Ing. Jan Šinták
jednatel společnosti
VP PROJEKTING s.r.o
za zhotovitele

