

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/749

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řiřářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

Kamila Metelková, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

P O P R spol. s r.o.

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Zastoupený: Ing. Vladimír Pražák - jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pražák

Zastupitelnost: Ing. Tomáš Opravil

Zastupitelnost: Bronislav Rind

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC Liškárna – revír Pilníkov**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/749** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „29. 12. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „31. 5. 2018“. Důvod změny: zpracování větrné kalamity ze strany objednatele a nepříznivých klimatických podmínek – vysoká sněhová pokrývka.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

28-12-2017


V Hradci Králové dne:

V Liberci, dne:



POPR spol. s r.o. ©
Stavební U148
500 03 Hradec Králové
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

.....
Za zhotovitele



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, o.p.s. (07)
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolova 133/37, Úvozec I-Stará Hlávka, 460 01 Liberec

