



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 316/ORM/2016/2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 316/ORM/2016 ze dne 26. 2. 2016 a dodatku č. 1 ev. č. 316/ORM/2016/1 ze dne 14. 8. 2017 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen občanský zákoník) na akci „**Most ul. U Dvora, Jihlava**“ (dále též jako smlouva).

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava**
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286 010
DIČ: CZ00286010
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
 2. Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno**
Zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 7545
IČO: 469 74 806
DIČ: CZ46974806
Bank. spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 95008-514 / 0600
 3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele: Ing. Martin Řehulka, prokurista společnosti
- Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, DiS.
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Martin Řehulka

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako smluvní strany) dne 26. 2. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace a další činnosti stanovené smlouvou ve znění dodatku č. 1 uzavřený mezi smluvními stranami dne 14. 8. 2017, a to na akci „**Most ul. U Dvora, Jihlava**“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souvislosti s uzavřenou smlouvou ve znění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu sloučení územního rozhodnutí a stavebního povolení, tedy zúžení původního předmětu díla o podání žádosti o stavební povolení dle smlouvy, a v návaznosti na podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
2. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1. bodu 1.3 a 1.4. smlouvy tak, že původní text těchto ustanovení se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„1.3. *Lhůta dokončení PD pro stavební povolení a podání kompletní žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:* **do 26. 3. 2018**

1.4. *Lhůta dokončení PD pro provedení stavby:* **do 30 dnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení“**

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2. bodu 1.3. a 1.4. smlouvy tak, že se původní textace těchto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto následujícím zněním:

- dle bodu 1.3. - předáním a převzetím 1 paré projektu pro stavební povolení + 1 x digitálně na CD (formát pdf + dwg), podání kompletní žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a vydání stavebního povolení
 - dle bodu 1.4. - předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč. rozpočtů, soupisů prací a výkazů výměr + 1 x digitálně na CD (formát pdf + dwg)“
4. Současně se smluvní strany v souvislosti se zúžením předmětu díla uvedené v tomto dodatku se mění i čl. IV. odst. 1 smlouvy tak, že k původní textaci čl. IV. odst. 1 níže uvedené doplňují též níže uvedené zvýrazněné změny:

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 29. 1. 2016 a doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 28. 7. 2017 vztahující se k úpravě předmětu díla. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

Projektová dokumentace pro územní řízení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení	109.320,- Kč
Dodatek č. 1	23.600,- Kč
Dodatek č. 2 (aktualizace vyjádření + podání žádosti o územní rozhodnutí)	<u>- 9.200,- Kč</u>
Celkem	123.720,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro stavební povolení	87.120,- Kč
Dodatek č. 1	29.000,- Kč
Dodatek č. 2 (podání žádosti o stavební povolení)	- 2.000,- Kč
Dodatek č. 2 (inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení a podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení)	<u>7.200,- Kč</u>
Celkem	121.320,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby	41.460,- Kč
Autorský dozor	<u>27.000,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	313.500,- Kč

=====

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 2. 2016 pod ev. č. 316/ORM/2016 ve znění dodatku č. 1 ev. č. 316/ORM/2016/1 ze dne 14. 8. 2017 na akci „Most ul. U Dvora, Jihlava“.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho akceptace a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, není-li v této smlouvě stanovena účinnost pozdější.

5. Podléhá-li tento dodatek č. 2 uveřejnění v registru smluv, souhlasí smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, a to včetně původní smlouvy, jeho dodatku č. 1 i veškerých osobních údajů v tomto dodatku a původní smlouvě ve znění dodatku č.1 obsažených. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
6. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývajících, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

v BRNĚ dne: 22. 12. 2017


v JIHLAVĚ dne: 8. 1. 2018

Stanislav Koblížek

Za zhotovitele

Výroněk

Za objednatele



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2