

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Uzavřené dne 15. 9. 2017

I.

Smluvní strany

I.1. Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
se sídlem : nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199
Zastoupený: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou
tel./fax: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

I.2. Zhotovitel : **Atelier 99 s.r.o.**
se sídlem : Purkyňova 99, 612 00 Brno
IČ: 024 63 254
DIČ: CZ 024 63 254
zapsaný: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 81417
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Josefem Pirochou, Ing. Petrem Prokšem - jednatelem
tel./fax: 
e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. III. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2017 na akci „Zpracování projektové dokumentace chodník ul. Havlíčkova - Znojemská, Moravský Krumlov“. Změna doby plnění je z důvodu zajištění nezbytného geodetického zaměření dané lokality.

III.

Doba plnění

V Článku III. Doba plnění se bod III.1. upravuje následující znění:

- DÚR pro podání na DO 60 dní od dodání zaměření

Ostatní termíny se nemění.

IV.

Zvláštní a závěrečná ustanovení

IV.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

IV.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

IV.3. Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 64. schůzi konané dne 19. 12. 2017.

IV.4. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Moravském Krumlově dne  2018

V Brně dne 3.1. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

