



Palkovská

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/124/Li, uzavřené dne 16.09.2016

Smluvní strany:

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
smluvních: [REDACTED]
technických: [REDACTED]

reklamací: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

2. ZHOTOVITEL:

IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2211
Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a generálním
ředitelem IMOS Brno, a. s.
Bankovní spojení sdružení: Komerční banka [REDACTED]
IČ: 253 22 257 [REDACTED]

jako vedoucí účastník

Dalším účastníkem „Sdružení pro I/11 IMOS-D.I.S.“ je

D.I.S., spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 3009/72a, PSČ 612 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

jako účastník sdružení

IČ: 469 75 616

DIČ: CZ 469 75 616



I.

Předmět dodatku

V současné době se připravuje stavba nových autobusových zastávek Oldřichovice, střed na sil. III/01141 (Gutská cesta), které nahradí stávající zastávky Oldřichovice, U Jakubků. Do doby trvalého řešení zastávek zůstanou v provozu zastávky provizorní, jejich odstranění bude možno až po realizaci a uvedení do provozu nových autobusových zastávek Oldřichovice, střed (předpoklad 08/2018).

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/124/Li na stavbu „**Provizorní autobusová zastávka Třinec, Oldřichovice, U Jakubků**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 16.09.2016:

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany předpokládají, že zhotovitel provede dílo **v termínu do 30.11.2016**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Smluvní strany předpokládají, že zhotovitel odstraní provizorní zastávky **v termínu do 31.08.2018**.

Smluvní strany se dohodly, že termíny, způsob a průběh provádění díla jsou závislé na průběhu stavby investora ŘSD ČR „I/11 Nebory – Oldřichovice“ (dále jako obchvat). Všechny práce na díle musí být věcně a časově koordinovány se stavbou obchvatu, jejímž generálním dodavatelem je zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn určit po předchozím projednání s objednatelem zejména přiměřenou změnu termínů plnění díla, bude-li to stavba obchvatu vyžadovat.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3650 ze dne 23.10.2017.
4. Vzhledem k tomu, že na majetek obchodní společnosti D.I.S., spol. s r.o., IČ: 46975616 byl Krajským soudem v Brně prohlášen konkurs a insolvenční správce tuto smlouvu o dílo odmítl plnit, je dodatek uzavírán a na straně zhotovitele podepisován pouze vedoucím účastníkem „Sdružení pro I/11 IMOS-D.I.S.“ IMOS Brno, a. s.

V Třinci dne 14.12.2017

V Brně dne 14.12.2017

za objednatele

za zhotovitele

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Robert Suchánek
Předseda představenstva
a generální ředitel IMOS Brno, a. s.