

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě č.obj.: E618-S-1486/2014/ŠI.; č.zhot.: 14-0701-002

uzavřené dne 31. 03. 2014 mezi

### Objednatelem:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### Zhotovitelem:

**FRAM Consult a.s.**, se sídlem Husitská 42, 130 00 Praha 3, IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682  
zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva a ředitelem společnosti  
(dále jen „**zhotovitel**“)

na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby o názvu:

## „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“

(dále též „Smlouva“)

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku je

1. Úprava termínu plnění. V návaznosti na posunutí termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků se zhotovitelem stavby s názvem „Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví“ (Dodatek č. 15 Smlouvy), dochází k prodloužení doby plnění a nasazení pracovníků zhotovitele u Smlouvy na podporu technického dozoru investora (dále též „podpora TDI“) při realizaci stavby, a to o 7 měsíců. V souvislosti s touto skutečností dochází k úpravě Čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
2. Změna ceny, vyplývající z prodloužení doby plnění a s tím souvisejícím prodloužením doby nasazení pracovníků zhotovitele při vykonávání činnosti, související s podporou TDI. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5 odst. 5.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 10 odst. 10.2 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-1486/2014/ŠI.; č. zhot.: 14-0701-002 ve znění Dodatku č. 1 takto:

#### 1) **Čl. 4 - Termín plnění a místo plnění**

- zrušuje se stávající text v odst.4.2 (ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### 4.2 Termín ukončení činnosti a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:

**do konce stavby jako celku, předpoklad 03/2018**

**2) Čl. 5 - Cena díla**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1 (ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. V souladu s prodloužením doby plnění a tím i prodloužením nasazení pracovníků zhotovitele při vykonávání činností, majících přímou vazbu na stávající činnost, související s podporou TDI, dohodly se smluvní strany na úpravě Ceny díla k datu podpisu dodatku č. 2 takto:

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 2 553 000,- Kč

Cena činností obsažených v Dodatku č. 2 bez DPH 197 800,- Kč

**Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH 2 750 800,- Kč**

Rozpis ceny za služby je specifikován souhrnně v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (Příloha č. 1 Smlouvy ve znění planém ke dni podpisu Dodatku č. 2).

**3) Čl. 10 - Závěrečná ustanovení**

- zrušuje se stávající text v odst. 9.7 (ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 10.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je její následující příloha:

**Příloha č. 1** Rozpis ceny nabídky a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

**II.**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č.obj.: E618-S-1486/2014/ŠI.; č.zhot.: 14-0701-002 ve znění Dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení Dodatku č. 2.
5. Přílohou Dodatku č. 2 je jako příloha a nedílné součástí Smlouvy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rozpis ceny nabídky a předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

V Praze dne .....  
**Za Objednatele:**

V Praze dne 20. 12. 2017  
**Za Zhotovitele:**

**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel Stavební správy západ

**Ing. Roman Klimt**  
předseda představenstva  
FRAM Consult a.s.

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	předpokládaný počet hodin ( nasazení )	hodinová sazba	cena
1. spolupráce, podpora	■	■	■
2. aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	■	■	■
3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zprášení	■	■	■
4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
<b>CENA CELKEM</b>	■	■	1 980 300 Kč

Rozpis ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců včetně dodatku č.1

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	předpokládaný počet hodin ( nasazení )	hodinová sazba	cena
1. spolupráce, podpora	■	■	■
2. aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	■	■	■
3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zprášení	■	■	■
4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
<b>CENA CELKEM</b>	■	■	2 553 000 Kč

Rozpis ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců - dodatek č.2

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	předpokládaný počet hodin ( nasazení )	hodinová sazba	cena
1. spolupráce, podpora	■	■	■
2. aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	■	■	■
3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zprášení	■	■	■
4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
<b>CENA CELKEM</b>	■	■	197 800 Kč

Rozpis ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců včetně dodatku č.2

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	předpokládaný počet hodin ( nasazení )	hodinová sazba	cena
1. spolupráce, podpora	■	■	■
2. aktualizace údajů z velké Žádosti na poskytnutí podpory financování ze zdroje EU	■	■	■
3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zprášení	■	■	■
4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■
5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	■	■	■
6. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■
7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	■	■	■
8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	■	■	■
9. pravidelný měsíční reporting	■	■	■
10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	■	■	■
11. další podpora činnosti TDI	■	■	■
12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	■	■	■
13. spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro potřeby Řídícího orgánu	■	■	■
<b>CENA CELKEM</b>	■	■	2 750 800 Kč