



S009P00S80U8

Číslo SOD objednatele: 2017/001062/DS/INV/MAZ – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele: 820/2017

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : Město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko  
IČ : 00 27 99 43  
DIČ : CZ 00 27 99 43  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční [redacted] a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]  
Kontaktní osoba: Leona Mazourková, tel.: [redacted], mobil: [redacted]  
e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

**Zhotovitel** : Tocháček spol. s r.o.  
Sídlo : Slovinská 36, 612 00 Brno  
Zastoupený : Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti  
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24127  
IČ : 44961367  
DIČ : CZ44961367  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Brno, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Málek, tel.: [redacted]  
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2017/001062/DS/INV/MAZ ze dne 12.12.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

#### **Realizace úspor energie veřejné budovy – Domov s pečovatelskou službou, Pod Javory 32, Blansko**

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu:

1) Zákona o DPH, kdy se u staveb pro sociální bydlení při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě uplatňuje snížená sazba daně (§ 48 zák. 235/2004 Sb.).

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

| Celková cena díla dle SoD a uzavřeného Dodatku č. 1: |   |                                                                                   |           |
|------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Cena bez DPH</b>                                  | : | <b>8.384.970,56</b>                                                               | <b>Kč</b> |
| DPH 15%                                              | : | 1.257.745,59                                                                      | Kč        |
| <b>Cena včetně DPH</b>                               | : | <b>9.642.716,15</b>                                                               | <b>Kč</b> |
| slovy                                                | : | Devětmilionůšestsetčtyřicetdvatisícsedmsetšestnáct korun českých a patnáct haléřů |           |

2) Pozastavení stavebních prací z důvodu technologického hlediska při provádění kontaktního zateplovacího systému a současně dodržení nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (zamezení práce ve výškách při zhoršené povětrnostní situaci).

Z výše uvedeného, budou stavební práce přerušeny dne 22.12.2017 a opětovně zahájeny dne 01.03.2018 a ukončení stavebních prací s předání a převzetím nejpozději do 29.06.2018. Délka výstavby nepřekročí stanovenou lhůtu výstavby 127 kalendářních dnů dle zadávacího řízení na předmětnou zakázku.

3) Změna názvosloví „Ve věcech technických je oprávněn jednat“ na nové „Kontaktní osoba“.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2017/001062/DS/INV/MAZ ze dne 12.12.2017 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 61 ze 71. schůze Rady města Blansko konané dne 19.12.2017.

V Blansku dne *P. 1. 2018*

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Město Blansko  
Mgr. Ivo Polák  
starosta města



Tocháček spol. s r.o.  
Ing. Petr Tocháček  
jednatel společnosti