

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
370 04 České Budějovice, Pražská 495/58
statutární zástupce: Ing. Walter Spitaler, Ing. František Fryš, jednatele
IČO: 48035599

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.
580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941
Statutární zástupce: Petr Suchý, předseda představenstva
IČO 60932171

kteří založili společnost dle § 2716 a následující zákona č. 89/2012 Sb. pod
názvem „Společnost Stadion Na Losích“

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a Společnost Stadion Na Losích uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Sportovní areál Na Losích, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost PROJEKT efekt s.r.o., IČO 27517721 pod zakázkovým číslem 16013 a za podmínek dohodnutých v smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny z důvodu změny technologie provádění podkladní vrstvy atletické dráhy a sektorů, nutnosti sanace podloží a mocnosti škvárové vrstvy, úpravy nivelety fotbalového hřiště.

III.

Změna ustanovení článku III

1. Osoby pověřené vedením díla za objednatele:
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických
Ing. Josef Beneš, [REDACTED]
 - b) Technický dozor stavebníka (TDS)
Ing. Miroslav Sommer, číslo autorizace 0700451
 - c) Technický dozor objednatele (TDO)
Tomáš Beránek, [REDACTED]

Veškerá práva a povinnosti, které měl ve smlouvě technický dozor stavebníka přecházejí na technický dozor objednatele.

IV.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 2:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	29 957 855,- Kč
Navýšení dle dodatku č. 2	637 959,54 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	30 595 814,54 Kč
DPH	6 425 121,05 Kč
Cena celkem vč. DPH	37 020 935,59 Kč

V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran 2 vyhotovení.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 18. prosince 2017 usnesením č. 1046/17.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 20. 12. 2014




Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Českých Budějovicích dne 2. 1. 2018



Robert Běhal ředitel závodu
Zdeněk Liška ředitel oblasti



stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/III
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

JK

REKAPITULACE ZMĚN

číslo změny	stavební oddíl	název změny	cena bez DPH	cena vč. DPH
1.	SO 01	Asfalty	-85 347,50	-103 270,48
2.	SO 01	Vyšší vrstva škváry	1 181 945,60	1 430 154,18
2.	SO 02	Nižší odkop na fotbalu	-458 638,56	-554 952,66
Celkem			637 959,54	771 931,04
Základní cena SOD			29 957 855,00	36 249 004,55
Cena včetně změny			30 595 814,54	37 020 935,59