

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/183
Dodatek č.1
LC Dálnice

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem,

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná: Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

Ing. Ondřej Kafka, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

Tomáš Králíček, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice,

č.

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 20. 12. 2016
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Richard Lajksner

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o:

6. Vícepráce a méněpráce požadované zadavatelem - změna zadávací dokumentace:

Nový propust v km 1,360 DN 600 délky 7,5m čelo - jímka.

Odůvodnění:

Vzhledem ke konfiguraci terénu se projevila nutnost doplnit propust v km 1,360.

Propust č. 4 bude jímka – čelo namísto čelo - čelo.

Odůvodnění:

Vzhledem k velkému podélnému sklonu je vhodné na nátokové straně nahradit čelo jímkou.

Přesun skládky č. 2 k odbočce č. 2 a doplnění konstrukčních vrstev 100mm HDK a 200mm ŠD.

Odůvodnění:

Z místního šetření vyplynulo, že vhodnější je umístit skládku č. 2 přímo k odbočce č. 2.

Doplnění 8 ks zajišťovacích patek.

Odůvodnění:

V rozpočtu chybělo 8 ks zajišťovacích patek.

Přesun dlážděného rigolu ze skládky č. 7 na odbočku č. 20 a jeho zkrácení 8,5m.

Odůvodnění:

Dlážděný rigol na skládce č. 7 se přesouvá na odbočku č. 20, která z této skládky vychází a bude zde stačit rigol o délce pouze 6,5m.

Kamenné svodnice se přesouvají na odbočku č. 22.

Odůvodnění:

Umístění kamenné svodnice v délce 10m je na odbočce č. 22 je důležitější než původní umístění svodnic.

Ruší se propust č. 3 délky 7,5m DN600 čelo - čelo a o to se prodlužuje HP na skládce č. 7, čela zde budou též vybudována.

Odůvodnění:

Touto změnou se zlepší zpřístupnění skládky č. 7.

III. D o b a p l n ě n í

Vypouští se:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 4. 12. 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 8. 9. 2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,

popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Nahrazuje se:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 5. 2018. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV. C e n a z a d í l o

Vypouští se:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 898 300,- Kč bez DPH, slovy třímiliónyosmsetdevadesátosmtisícitřístakorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Doplňuje se:

1. Cena za provedení díla:

LC Dálnice:	3 898 300,00 Kč
Vícepráce:	141 477,40 Kč
Méněpráce:	15 130,00 Kč
Celkem za stavbu:	4 024 647,40 Kč

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


XIII.
Závěrečná ustanovení

Doplňuje se o:

8. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet.

V ...*LIBEREC*....., dne: 1. 12. 2017

V Teplicích, dne: 1. 12. 2017



Za zhotovitele




EUROVIA

33

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec

Lehčtyňská 504, 460 11 Liberec 11



Ing. Zdeněk Růžek
Ředitel Krajského ředitelství Teplice
Lesy České republiky, s.p.


Lesy České republiky, s.p. 1061
19 004 8 Průmyslová 1107/15, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42195451, DIČ: C242190451
Krajské ředitelství Teplice
Dr. Vrbenského 287-0/1, 415 01 Teplice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lesní cesta Dálnice
Objekt: 2016-09-26 - Lesní cesta Dálnice obj. SO 102.2 - techn. zhodnocení
JKSO: CC-CZ:
Místo: Kravaře, Úštěk Datum: 23.09.2016
Objednatel: IČ:
 Lesy ČR, 500 08 Hradec Králové, Přemyslova 19 DIČ:
Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
Projektant: IČ:
 Ing. Jitka Borovičková 110 00 Pha 10, Athénská 1 DIČ:
Zpracovatel: IČ:
 Šemberová Jana, 130 00 Pha 3, Kunešova 10 DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	126 347,40
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	126 347,40
DPH základní 21.00% ze 126 347,40	26 532,95
snížená 15.00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	152 880,35

Projektant <div style="background-color: black; width: 100%; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">24. 9. 2016</p> Datum a podpis: Razítko	Zpracovatel <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 5px;"></div> Datum a podpis: Razítko
---	--

Objednavatel Lesy České republiky Přemyslova 110 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: 000000000 Krajské ředitelství Dr. Vrbenského 28 24. 9. 2016 Datum a podpis:	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  y střed ece 11 Razítko </div>
---	---

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Dálnice

Objekt: 2016-09-26 - Lesní cesta Dálnice obj. SO 102.2 - techn. zhodnocení

Místo: Kravaře, Úštěk

Datum: 23.09.2016

Objednatel: Lesy ČR, 500 08 Hradec Králové, Přemyslov Projektant: Ing. Jitka Borovičková 110 00
Zhotovitel: Zpracovatel: Šemberová Jana, 130 00 Pha

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

CELKEM VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE **126 347,40**

VÍCEPRÁCE **141 477,40**

MĚNĚPRÁCE **-15 130,00**

1 - Zemní práce **5 756,40**

4	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,400	240,00	3 936,00
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,400	1,00	16,40
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,400	110,00	1 804,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **96 245,00**

25	K	919443111	Vtoková jímka z lomového kamene propustku z trub do DN 800	kus	2,000	35 810,00	71 620,00
26	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	7,500	910,00	6 825,00
27	M	592237160	trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 60/250/Z D60x250x10 cm	kus	3,000	4 900,00	14 700,00
28	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	1,250	2 480,00	3 100,00

4 - Vodorovné konstrukce **11 952,00**

18	K	461211721	Patka z lomového kamene pro odtok na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3	2,400	4 980,00	11 952,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

5 - Komunikace pozemní **27 360,00**

13	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	114,000	80,00	9 120,00
14	K	564861111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl 200 mm	m2	114,000	160,00	18 240,00

998 - Přesun hmot **164,00**

30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,400	10,00	164,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

MĚNĚPRÁCE

-15 130,00


21	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	-8,500	1 780,00	-15 130,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	------------



DENNÍ ZÁZNAMY

Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum
505P		1	* 195236

Počín: Zelená, dle 1, 4⁰², 6⁰² 21. 11. 2017
 Stav: KOPALICKÝ, M. ŠATKA, J. ŠIMON, M. ŠUKA, H. ČERNÝ
 J. FLOREK, D. HADIKALUŽEK, P. ŠATKA, P. ŠIMON, J. BERAN
 Prac. pláň: 7⁰² 17⁰², 11⁰² - 12⁰² pláň
 Skup: CAT 432, KUBOTA, SCANIA, KAPICE
 Práci: SO 102 - ZPĚVÍČEK - SKLADBA 2. I
 - MYTI VOZOVKY
 - KLEID SKLADBA



ZÁVĚS 2 K.D. 22. 11. 2017
 STŘEDA

Býlo dokončeno:
 - SO 101 - SKLADBA 2 SE PŘESOUVÁNÍM
 K ODBOČCE 2, K.D. 15. 11. 2017
 DOPLETENÍ KOLEM VÝSTAVY 2 MĚR 100 MM
 A 30 200 MM.
 - SO 102 - KOLE PŘEPUST 100 000 - JINÁ
 PĚČIČ 7,5 MW 101 4360 HRADEK K.M.
 - KÁMENNÝ SUPRACE SE PŘESOUVÁNÍM
 K ODBOČCE 22 - 2 x 5,0 m
 - ZPĚVÍČEK SKLADBA 2 - DVA SE ZPĚVÍČEK
 - PŘEPUST 201 HP 0 7,5 m 4 KOLEČKA
 - ZPĚVÍČEK 1000 SE 13 40000
 K ODBOČCE 20 - PĚČIČ 6,5 m -
 KOLE PĚČIČ 0 3,5 - DOBALE NE SPĚVÍČEK
 - PŘEPUST 0 4 BUDE JINÁ 0000
 - V PĚČIČU 100 000 P. 13. 2017 ZAVAZOVAN
 PATEK: CELA PĚČIČ 20 13
 VÝŠE VYPRÁVĚNÍ TRACOV PĚČIČ 100 000 7.
 0. 11



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny:
24. 11. 2017

Název veř. zakázky: LC Dálnice

Zhotovitel:
EUROVIA CS, a.s.

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice

Název akce (majetku): LG DÁL.NICE	Charakter akce: O I	Číslo objektů: SO 101, 102.1 SO 102.2	Stavební díly:
--------------------------------------	---------------------------	---	----------------

Popis změny:

Vícepráce:

- 1V Nový propust v km 1,360 DN 600 délky 7,5m čelo - jímka
- 2V Propust č. 4 bude jímka - čelo namísto čelo - čelo
- 3V Přesun skládky č. 2 k odbočce č. 2 a doplnění konstrukčních vrstev 100mm HDK a 200mm ŠD
- 4V Doplnění 8 ks zajišťovacích patek

Méněpráce:

- 1M Přesun dlážděného rigolu ze skládky č. 7 na odbočku č. 20 a jeho zkrácení 8,5m.

Změny:

- 1Z Kamenné svodnice se přesouvají na odbočku č. 22.
- 2Z Ruší se propust č. 3 délky 7,5m DN600 čelo - čelo a o to se prodlužuje HP na skládce č. 7, čela zde budou též vybudována.

Zdůvodnění změny:

- 1V - Vzhledem ke konfiguraci terénu se projevila nutnost doplnit propust v km 1,360.
- 2V - Vzhledem k velkému podélnému sklonu je vhodné na nátokové straně nahradit čelo jímkou.
- 3V - Z místního šetření vyplynulo, že vhodnější je umístit skládku č. 2 přímo k odbočce č. 2.
- 4V - V rozpočtu chybělo 8 ks zajišťovacích patek.

1M - Dlážděný rigol na skládce č. 7 se přesouvá na odbočku č. 20, která z této skládky vychází a bude zde stačit rigol o délce pouze 6,5m.

- 1Z - Umístění kamenné svodnice v délce 10m je na odbočce č. 22 je důležitější než původní umístění svodnic.
- 2Z - Touto změnou se zlepšil přístup k skládce č. 7.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:
24. 11. 2017

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	Termín dokončení do: 31. 12. 2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 15 130,00 Kč bez DPH N:	Bilance: 126 347,40 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 141 477,40 Kč bez DPH N:	
Konečná celková cena akce po změně		6 402 692,00		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 402 692,00		

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Richard Lajksner
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Datum:
24. 11. 2017

Zástupce objednatel - jméno: Ing. Ondřej Kafka

Datum:
24. 11. 2017

Přílohy: 1. Položkový rozpočet Dodatku č. 1
2. Zápis z ŠD týkající se dodatku

Poznámka: