



DODATEK Č. 1
ev. č. OISM/2017/392
KE
SMLOUVĚ O DÍLO
č. OISM/2017/328

Uzavřené podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I.

1.1 Objednatel: **Město Nejdek,**
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ing. Lubomírem Vítkem - starostou města
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu: 27-5619290227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Vítek, starosta města
Zástupce ve věcech technických: Andrea Kadlecová, vedoucí OISM, tel.: 733 107 964
Bc. Michaela Palusková, referent investic,
tel.: 770 125 571

1.2

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **Projekt stav, spol. s r.o.**
Se sídlem: Želivského 2227, 356 01 Sokolov
IČ: 49787942, DIČ: CZ49787942
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov
č. účtu: 26406-391/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Volný, 359 574 086, 608 414 972
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Volný, 359 574 086, 608 414 972

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 3.11.2017 / 10.11.2017, se s ohledem na skutečnosti, které vznikly po zahájení prací, dohodly na krácení předmětu díla, snížení ceny díla a době plnění díla.

III.

Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:

2.1 Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy, opravy a rekonstrukce v objektu pro akci „**Muzeum, nám. Karla IV. 238, Nejdeč**“ - **oprava krovu a střešní konstrukce**. Dokumentace bude zpracována v počtu 4 paré + 1 CD/DVD (vč. dokladové části) projektové dokumentace pro stavební řízení a 6 paré + 1 CD/DVD pro provedení stavby. CD/DVD budou obsahovat elektronickou verzi projektové dokumentace v běžně čitelném formátu (pdf, doc, xls) a ve formátu pro možnost dalšího využití zadavatelem (dwg, dgn aj.) Součástí je veškerá inženýrská činnost potřebná pro zpracování dokumentace a vydání všech potřebných povolení, zajištění vydání všech potřebných povolení (dotčených orgánů, stavebního povolení aj.) a vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr v minimálním rozsahu daném požadavky objednatele, a závazek objednatele za dodané a předané dílo uhradit smluvenou cenu zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.

Článek 3 – Doba plnění díla, odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:

3.1 Smluvní strany se dohodly na době plnění s tím, že předpokládaný konečný termín předání dokončeného díla je nejpozději **do 15.12.2017**.

V případě, že dojde k prodloužení při správních řízeních, nezaviněné zhotovitelem, prodlužuje se doba plnění části i celého díla o dobu, po kterou došlo k prodloužení.

V.

Článek 4 – Odměna za dílo (cena), odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nyní zní:

4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na maximální celkové ceně za řádně předané dílo dle této smlouvy a dodatku č. 1 ve výši:

<u>Oprava krovu a střešní konstrukce</u>	
PD pro stavební řízení (včetně vydání povolení)	45.000,- Kč bez DPH
PD pro provedení stavby	20.000,-Kč bez DPH
Cena celkem	65.000,-Kč bez DPH

(dále jen „cena“)

VI.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena nebo změněna, zůstávají v platnosti. Termíny dokončení díla stanovené smlouvou se tímto dodatkem nemění.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.

Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její 76. schůzi usnesením č. RM/1950/76/17.

V Nejdku dne 28.11.2017

Objednatel:



.....
Ing. Lubomír Vitek
starosta města



V Sokolově dne..... 30.11.17

Zhotovitel:



.....
Ing. Martin Vojný
jednatel společnosti

PROJEKT ATAN s.r.o.
stejná ul. pr. Sokolov
Základní číslo 2017
IČO: 0220179042