

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2017/150

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel
zastoupený na základě
pověření dle Podpisového řádu
č. 2/2014:

Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem LZ Konopiště
Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov
Ing. Jan Fialka, technický dozor

ve věcech technických jedná:
telefon / fax / email:
bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“)

a

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČ: 14504456
DIČ: CZ 14504456
sídlem: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
zapsán v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852
zastoupený: **Ing. Karlem Valentou**, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: **Ing. Karel Valenta**, autorizovaný stavbyvedoucí
telefon / fax / email: 7
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/150 (dále jen „Dodatek“):

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází nejzazší možný termín dokončení prací na této veřejné zakázce.

Tento Dodatek rovněž obsahuje odsouhlasení navržených a projednaných víceprací, jenž jsou přehledně uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, v podobě jeho Přílohy č. 1.

Dále jsou zde stanoveny objemy dosud neuskutečněných stavebních prací (Příloha č. 1., tohoto Dodatku), včetně způsobu jejich fakturace.

III. D o b a p l n ě n í

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/150: **29. 12. 2017,**
31. 05. 2018.
je tímto Dodatkem posunuto na datum:
Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku souhlasí s posunem termínu dokončení díla na 31. 05. 2018, neboť nepříznivé klimatické podmínky znemožňují dokončení díla v souladu s předepsanými technologickými postupy a předpisy, ve vazbě na konkrétní stavební dodávky a práce: Norma č. 73 6127-2 „Stavba vozovek - prolévané vrstvy - část 2 - penetrační makadam, odstavec 7, bod 7.2 „Podmínky pokládky“: Prolévání kamenné vrstvy, rozprostírání a zavibrování výplňového kameniva se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších než 0°C. Podklad musí být čistý, rovný a neporušený.
V průběhu zimního období pak mohou nepříznivé klimatické podmínky omezit nebo přímo znemožnit přístup na rekonstruovanou lesní cestu (nebo na její části), či na přístupové lesní cesty, neboť zde může hrozit reálné riziko jejich neúměrného poškození.

IV. C e n a z a d í l o

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. **Struktura změn ceny za dílo – Rekonstrukce lesní cesty „Kytínská vývozní“:**
Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce 2017 náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za dílo ve výši **1 508 131,12 Kč** bez DPH, slovy **jeden milion pět set osm tisíc jedno sto třicet jedna Koruna česká a dvanáct haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/150: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) **1 769 062,89 Kč**
ODPOČTY:
Práce k dokončení v roce 2018: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) **342 078,39 Kč**
VÍCEPRÁCE:
Vícepráce na LC „Kytínská vývozní“: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) **81 146,62 Kč**
Cena k fakturaci v roce 2017: **1 508 131,12 Kč**
Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce 2018 náleží zhotoviteli dle tohoto Dodatku cena za dílo ve výši **342 078,39 Kč** bez DPH, slovy **tři sta čtyřicet dva tisíc sedmdesát osm Korun českých a třicet devět haléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
Práce k dokončení v roce 2018: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1.) **342 078,39 Kč**

V.

Placení a fakturace

Článek V. se upravuje v odstavci číslo 1. a nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude požadovat proplacení celkem dvou (2) faktur:
Faktura číslo 1.: Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce 2017 (Přílohou vystavené faktury bude tento Dodatek, podepsaný oběma smluvními stranami).
Faktura číslo 2.: Faktura za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce v roce 2018 - **faktura za dokončené dílo.** Soupis převzatých prací bude přílohou předávacího protokolu.

XII.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1., ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/150, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/150 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Soběslavi, dne 20. 12. 2017

V Želetince, dne ..L... ..R... 2017

.....
Ing.
jednatel spo

VIALIT SOBĚ
spol. s r.o.
Na Švadlačkách
392 01 Soběslav
14604486 DIČ CZ

.....
Soběslav

ZHOTOVITEL: Vialit Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56

Název a sídlo: Na Švadliáckách 478/II, 392 01 Soběslav

OBJEDNATEL: LČR, s.p., Lesní závod Konopiště, IČ: 42196451

Název a sídlo: Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy

SOD č: S6/2017/150

LC Kytínská vývozní

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	fakturované množství v měsíci prosinec 2017	fakturovaná cena v měsíci prosinec 2017	celkové fakturované množství	celková fakturovaná cena	rozpočtové množství	rozpočtová cena	zbývající množství	zbývající cena	vícepráce množství	vícepráce v Kč
1	SO01	11220-1101	Odstanění pařezů průměru do 300 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	ks	105,00	8,00	840,00	8,00	840,00	8,00	840,00	0,00	0,00		0,00
2	SO01	11220-1102	Odstanění pařezů průměru do 500 mm s odklizením do 50 m nebo naložením	ks	245,00	12,00	2 940,00	12,00	2 940,00	12,00	2 940,00	0,00	0,00		0,00
3	SO01	12110-1101	Sejmutí lesní půdy s přesunem na hromady do 50 m, hospodářské nájedzy 761 m ² + skládky 204 m ² = 965 m ² x prům. 0,1 m ³ /m ² = 97 m ³	m ³	15,00	97,00	1 455,00	97,00	1 455,00	97,00	1 455,00	0,00	0,00		0,00
4	SO01	12220-1101	Odkopávky v hor. 3. do 100 m ³ s naložením, rozšíření rozjezdu v KÚ vlevo 62 m ³	m ³	65,00	62,00	4 030,00	62,00	4 030,00	62,00	4 030,00	0,00	0,00		0,00
5	SO01	13220-1201	Hloubení rýh do 200 cm, v hor. 3. do 100 m ³ : propustek, rigoly a příkopy (viz. tabulky) = 8*25,2*81,7 = 114,9 m ³ . VCP: odvodňovací drén č. 1., včetně příkopů a vaskovací jímky a odvodňovací drén č. 2., včetně příkopů = (10,20+2,25)*32,10 = 44,55 m ³	m ³	65,00	114,90	7 468,50	114,90	7 468,50	114,90	7 468,50	0,00	0,00	44,55	2895,75
6	SO01	16110-1101	Svislé přemístění do 2,5 m: 1/2 z hloubení rýh propustku = 8 / 2 + 100 % z hloubení rýh pro odvodňovací drény č. 1. a 2. (viz. položka č. 5.)	m ³	30,00	4,00	120,00	4,00	120,00	4,00	120,00	0,00	0,00	44,55	1336,50
7	SO01	16230-1102	Vodorovné přemístění nánosů zemín do 1.000 m, nános bílá 1.346 m ² x průměrná tloušťka 0,10 m = 135 m ³ + skryvka lesní půdy 97 m ³ + odkopávky 62 m ³ součet = 294 m ³	m ³	30,00	294,00	8 820,00	294,00	8 820,00	294,00	8 820,00	0,00	0,00		0,00
8	SO01	16230-1421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 300 mm	ks	45,00	8,00	360,00	8,00	360,00	8,00	360,00	0,00	0,00		0,00
9	SO01	16230-1422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 000 m na místo uložení průměru do 500 mm	ks	120,00	12,00	1 440,00	12,00	1 440,00	12,00	1 440,00	0,00	0,00		0,00
10	SO01	16710-1102	Nakládání výkopů v hor. 1 až 4 přes 100 m ³ , zemina z nánosů bílá 135 m ³ + skryvka lesní půdy z dočasných hromad 97 m ³ , součet 232 m ³	m ³	15,00	232,00	3 480,00	232,00	3 480,00	232,00	3 480,00	0,00	0,00		0,00
11	SO01	17120-1101	Uložení zeminy do násypů nezhuťnutých, zemina nánosů 135 m ³ + skryvka lesní půdy 97 m ³ + zemina z přebytků hloubení rýh 4 m ³ + hloubení příkopů 81,7 m ³ + odkopávky v KÚ 62 m ³ , celkem 379,7 m ³	m ³	10,00	379,70	3 797,00	379,70	3 797,00	379,70	3 797,00	0,00	0,00		0,00
12	SO01	17410-1101	Zásyp jam a rýh se zhuťnutím, propustek 4 m ³	m ³	55,00	4,00	220,00	4,00	220,00	4,00	220,00	0,00	0,00		0,00
13	SO01	18195-1102	Úprava pláň se zhuťnutím, hospodářské nájedzy 761 m ² a skládky dřeva 204 m ² a rozšíření rozjezdu v KÚ 72 m ² , celkem = 1,037 m ²	m ²	5,00	1037,00	5 185,00	1037,00	5 185,00	1037,00	5 185,00	0,00	0,00	302,00	1510,00
14	SO01	32121-3232	Zdivo z lomového kamene rubové rubové se zatřením spár, opěrný práh rigolu č. 1: 0,8 m x 1,4 m x 3,0 m = 3,36 m ³	m ³	6400,00	3,36	21 504,00	3,36	21 504,00	3,36	21 504,00	0,00	0,00		0,00
15	SO01	46251-2170	Záhaz z lomového kamene do 200 kg bez prošetřování, výtok z rigolu č. 1: 4,0 x 3,0 x 0,5 = 6,0 m ³	m ³	1300,00	6,00	7 800,00	6,00	7 800,00	6,00	7 800,00	0,00	0,00		0,00
16	SO01	56476-1111	Podklad z kameniva hrubého, vel. 32-63 mm, tl. 200 mm: nájedzy 761 m ² a skládky dřeva 204 m ² + podklad v rozšíření rozjezdu v KÚ 72 m ² = celkem 1,037 m ² . VCP: rozšíření HN + materiál k vyplnění údolnice pod HN č. 7. = 302,0*41,0 = 343,0 m ³	m ²	134,00	1037,00	138 958,00	1037,00	138 958,00	1037,00	138 958,00	0,00	0,00	343,00	45982,00
17	SO01	56485-1111	Kryt ze štěrku tl. 150 mm: nájedzy 761 m ² a skládky dřeva 204 m ² + podklad v rozšíření rozjezdu v KÚ 72 m ² = celkem 1,037 m ² . VCP: rozšíření HN + materiál k vyplnění údolnice pod HN č. 7. = 302,0*41,0 = 343,0 m ³	m ²	76,00	1037,00	78 812,00	1037,00	78 812,00	1037,00	78 812,00	0,00	0,00	343,00	26068,00
18	SO01	56850-1111	Úprava dosavadního krytu z kameniva s doplněním kamenivem drceným v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ² s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směru a zhuťnutím: trasa cesty 3,7 x 1,346 m = 4,980 m ²	m ²	52,00	4980,00	258 960,00	4980,00	258 960,00	4980,00	258 960,00	0,00	0,00		0,00
19	SO01	57438-1112	Penetrační makadam hrubý (PHM) s prolitím 2vlíc a posypem drti z kameniva hrubého tl. 100 mm 1.346 m x 3,6 m = 4.846 m ² + rozšíření rozjezdu v KÚ 72 m ² , součet 4.918 m ²	m ²	169,00	3900,00	659 100,00	3900,00	659 100,00	4918,00	831 142,00	1018,00	172042,00	0,00	
20	SO01	57190-4111	Posyp krytu kamenivem drceným v množství do 20 kg/m ² trasa cesty 3,5 x 1.346 = 4.711 m ² + rozšíření rozjezdu v KÚ 72 m ² , součet = 4.783 m ²	m ²	12,00	3900,00	46 800,00	3900,00	46 800,00	4783,00	57 396,00	883,00	10596,00	0,00	
21	SO01	57331-1511	Prolití krytu asfaltem v množství 2,5 kg/m ²	m ²	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4783,00	119 575,00	4783,00	119 575,00	0,00	
22	SO01	57341-1104	Nátěr živitý uzavrácí s posypem kamenivem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ²	m ²	32,00	3900,00	124 800,00	3900,00	124 800,00	4783,00	153 056,00	883,00	28 256,00	0,00	
23	SO01	59451-1111	Dlažba z lom. kamene do lože z betonu L 5 cm tl. 250 mm, vtok a výtok z propustků 2,0 m ² x 2 vtok a výtok = 4 m ² x 1 ks příčného propustku = 4 m ²	m ²	880,00	4,00	3 520,00	4,00	3 520,00	4,00	3 520,00	0,00	0,00		0,00
24	SO01	59963-2111	Vyplnění spár dlažby cementovou maltou se zatřením	m ²	260,00	4,00	1 040,00	4,00	1 040,00	4,00	1 040,00	0,00	0,00		0,00
25	SO01	59716-1111	Rigol dlažební do lože z betonu tl. 100 mm z lom. kamene tl. 250 mm s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, viz. tabulka rigolů	m ²	128,00	52,00	6 656,00	52,00	6 656,00	52,00	6 656,00	0,00	0,00		0,00
26	SO01	91944-1211	Čelo propustku DN 300-500 mm ze zdiva z lomového kamene, regulační kámen pro vodní stavby, příčný propustek v KÚ	ks	7500,00	2,00	15 000,00	2,00	15 000,00	2,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00
27	SO01	91952-1120	Zřízení propustku z trub DN 400 viz tab. propustku prodloužení	m	850,00	2,50	1 625,00	2,50	1 625,00	2,50	1 625,00	0,00	0,00		0,00
28	SO01	592211143	Dodání trub TŽH-Q-ZIT 400/2.500 mm, železobetonové, hrdlové, prodloužení: 1 ks	ks	3124,00	1,00	3 124,00	1,00	3 124,00	1,00	3 124,00	0,00	0,00		0,00
29	SO01	93890-9611	Odstanění nánosů z povrchu cesty a krajnic vozovky tloušťky do 100 mm s přesunem do 50 m na hromady, povrch cesty: 1.346 m x 1,0 = 1.346 m ²	m ²	5,00	1346,00	6 730,00	1346,00	6 730,00	1346,00	6 730,00	0,00	0,00		0,00
30	SO01	R- položka	Odstanění současných svodnic s odvozem do skládky investora	ks	200,00	8,00	1 600,00	8,00	1 600,00	8,00	1 600,00	0,00	0,00		0,00
31	SO01	R- položka	Zkoušky a měření - zkoušky únosnosti vozovky	ks	3600,00	3,00	10 800,00	3,00	10 800,00	3,00	10 800,00	0,00	0,00		0,00
32	SO01	R- položka	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 3 paré + 1 CD v elektronické podobě	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10000,00	1,00	10000,00	0,00	0,00
33	SO01	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	t	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1072,93	1609,39	1072,93	1609,39	0,00	0,00
34	SO01	21153-1111	Výplň odvodňovacích zeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	2873,94
35	SO01	21276-5214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	500,44
						1 426 984,50		1 426 984,50		1 769 062,89		342 078,39		81 146,62	

celková rozpočtová cena	1 769 062,89
	342 078,39
vícepráce	81 146,62
celková cena díla vč. dodatku	1 850 209,51
k fakturaci za rozhodné období	1 508 131,12
jž fakturováno	0,00
zbývá fakturovat	342 078,39

