

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/308

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Ing. Ivan Votýpka (technický pracovník pro stavební činnost)

(dále jen „objednatel“)

A

AQUEKO, spol. s.r.o.

IČO: 45476691

DIČ: CZ45476691

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5045

sídlo: Lavičky čp.122, 594 01 Velké Meziříčí

zastoupený: Ing. Lubomírem Jurkem – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Václav Nečas

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **2 511 865,99 Kč bez DPH**, slovy dvěmilionypětsetjedenáctisícosmsetšedesátpět korun českých devadesátdevět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	2 557 000,00 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 45 134,01 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	2 511 865,99 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě ř e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a méněprací

Ve Velkém Meziříčí, dne: 27.11.2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 29.11.2017

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 604, DIČ: CZ45476604

Ing. Lubomír Jurek
Jednatel společnosti

Lesy České republiky, s.p. [16]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

.....
Ing. Raděk Pomije
ředitel KR České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 27.11.2017

Název veř. zakázky: Obnova rybníčků na revíru Rychnov

Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): Obnova rybníčků na LS Český Krumlov	Charakter akce: I	Číslo objektů:	Stavební díly:
<p>Popis změny: Prodloužení termínu dokončení do 15.12.2017 Větší objemy zemních prací z důvodu nevhodné zeminy v zátopě na rybníku Trojany 1. Z tohoto důvodu musel být otevřen zemník pod v blízkosti hráze. Z této zeminy byla nasypána hráz a nevhodná zemina byla přemístěna na zakrytí výkopu v zemníku. Úspora na opevnění hráze kamennou rovnatinou – důvod zavázání hráze do rostlého terénu dle zápisu z kontrolního dne 25.10.2017 – viz zápis ve stavebním deníku</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Prodloužení termínu dokončení z důvodu nutnosti zahrnout změny odsouhlasené na KD dne 25.10.2017 viz zápis ve SD do DSPS. S vyhotovením DSPS je tedy nutno počkat na geodetické zaměření skutečného provedení.</p>			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum: 27.11.2017
do projektové dokumentace (Ne, DSPS):		DSPS	
do časového plánu : ANO		Termín dokončení do: 15.12.2017	
Snižování ceny o: (Kč bez DPH) I: 96.332,50 N:		Bilance:	
Dopady: do ceny:		- 45.134,01	
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 51.198,49 N:			
Konečná celková cena akce po změně		2.511.865,99 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.511.865,9	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Milan Buk	Datum: 27.11.2017	Podp
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Ivan Volýpka	Datum: 27.11.2017	Podp
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový výkaz výměr na vícepráce a méněp			
Poznámka:			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Obnova rybníčků Rychnov
Méněpráce a vícepráce

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové

42196451

CZ42196451

Projektant

ALCEDO, Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec

Zhotovitel

AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí

45476691

CZ45476691

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

27.11.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	-59 102,66	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2	Montáž	13 968,65	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4	Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M" Dodávky					17	Ostatní	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	-45 134,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: [redacted]

D Celkem bez DPH -45 134,01

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	-45 134,01	-9 478,10

Cena s DPH -54 612,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Obnova rybníčků Rychnov**
 Objekt: **Rybník Trojany I - méněpráce a vícepráce**

Objednatel: Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
 Zhotovitel: AQUEKO, spol. s r.o., Lavičky 122, Velké Meziříčí
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 27. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-45 134,01
1 Zemní práce							51 198,49
1	R	122201402	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	563,860	29,00	16 351,94
Zásyp zemníku					563,86		
					563,860		
2	R	122201409	Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	563,860	7,00	3 947,02
Zásyp zemníku							
					563,860		
3	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	563,860	18,80	10 600,57
Odvoz zeminy ze zátopy do zemníku:							
					563,86		
					563,860		
4	R	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	563,860	36,00	20 298,96
Zásyp zemníku							
					563,86		
4 Vodorovné konstrukce							-96 332,50
5	R	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m ³	-41,850	1 950,00	-81 607,50
Odpočet - 520 - hráz - 365 - nová							
					-41,850		
6	R	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m ²	-155,000	95,00	-14 725,00
Odpočet - 520 - hráz - 365 - nová							
					-155,000		
Celkem							-45 134,01