

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.11.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Miroslav Vrzáček

se sídlem Na skalce 206, Ledec nad Sázavou, PSČ 584 01

zaps. U ŽÚ MěÚ Světlá nad Sázavou pod č.j.191/2009/OSŠaZ/Smi/2

IČO: 45950521, DIČ: CZ6605150431

jednající: Miroslav Vrzáček

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 22.11.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/376 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC U Bučiny**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo zvyšuje o 30.004,50 Kč“

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: **125.273,50 Kč**

Dodatek č. 1-vícepráce: **+30.004,50 Kč**

Cena celkem: 155.278,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Jihlava: 13.12.2017

Ledeč nad Sázavou : 12.12.2017

Les
se sí
500
IČ: 4
Kraj
Lidic



.....
objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava




.....
zhotovitel
Miroslav Vrzáček


LC U BUČINY

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/376 ze dne 22.11.2017

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Méněpráce:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	30 004,50 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	30 004,50 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.S918/2017/376	125 273,50 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	30 004,50 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	155 278,00 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	23,95





LC U BUČINY - vícepráce dle SoD

Dodatek č.1 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/376 ze dne 22.11.2017

Díl 1: Zemní práce
Díl 2: Zakládání
Díl 4: Vodorovné konstrukce
Díl 5: Komunikace

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
1	564681111	podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125mm tl.300	m2	112,900	197,00	22 241,30	Navýšení kameniva s ohledem na skutečný stav na LC

Dle staničení měněprací

2	564831111rz	Doplnění projetých kolejí ze štěrkuodrtě tl.100mm fr. 0-63	m2	121,300	64,00	7 763,20	Navýšení ŠD s ohledem na navýšení položky 1 (kamenivo fr. 63/125)
---	-------------	--	----	---------	-------	----------	---

Celá cesta

--	--	--	--	--	--	--	--

Celá cesta

celkem Díl 5: Komunikace **30 004,50**

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání
Díl 998: Vedlejší náklady

Celkem vícepráce **30 004,50**

