

DODATEK Č. 1

SMLOUVY NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVBY

„PRODLOUŽENÍ TROLEJOVÉ TRATĚ ul.HLAVNÍ,

OPAVA-KYLEŠOVICE“

UZAVŘENÉ DNE 28.4.2017

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**
Sídlo: Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
IČO: 64610250
DIČ: CZ64610250
Zapsána u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1234
Číslo účtu:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Zastoupení: **Adam Ludvík Kwiek**, předseda představenstva společnosti

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

e-mail:

ve věcech technických:

e-mail:

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel: **ELEKTROLINE, a.s.**
Sídlo: Praha 8, Kobylisy, K Ládví 1805/20, PSČ: 184 00
IČO: 45312338
DIČ: CZ45312338
Zapsán v: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č.9880
Číslo účtu:
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK
e-mail:
Zastoupení: **Václav Svoboda**, místopředseda představenstva společnosti
Ing.Josef Švehlík, člen představenstva společnosti
Kontaktní osoby:
dále jen „**zhotovitel**“

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 28.4.2017 a to v odst. 8.1. Článku VIII. Cena díla, který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

8.1.Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty:

762 000,-Kč

(slovy: sedmsetšedesátdvatisíce korun českých)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené v odst. 8.1. tohoto článku částku:

160 020,-Kč

(slovy: jednošedesáttisícdvacet korun českých)

Celková cena díla vč. daně z přidané hodnoty:

922 020,-Kč

(slovy: devětsetdvacetdvatisícetdvacet korun českých)

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 28.4.2017 a to v odst. 5.1. Článku V. Doba plnění, který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Projektovou dokumentaci pro stavební řízení a podklady pro podání žádosti o stavební povolení, v rozsahu čl.III. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje dodat objednateli v termínu **do 31.3.2018.**

Článek III.

Ostatní ujednání k Dodatku č. 1

- 3.1. Dodatek smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv na portále veřejné zprávy.
- 3.2. Dodatek smlouvy je nedílnou součástí původní Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 28.4.2017.
- 3.3. Smluvní strany se dohodl, že ostatní ujednání ze Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění podkladů pro vydání stavebního povolení stavby „Prodloužení trolejové tratě ul.Hlavní, Opava-Kylešovice“ uzavřené dne 28.4.2017, se nemění.
- 3.4. Dodatek smlouvy je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 19.12. 2017

V Praze dne 20.12. 2017

Za objednatele

Adam Ludvík Kwiek

předseda představenstva společnosti

Městský dopravní podnik Opava
akciová společnost
747 06 OPAVA, Bílovecká 98
DIČ: CZ64610250

člen představenstva společnosti



Elektroline a.s.

K Ládví 1805/20
184 00 Praha 8
CZECH REPUBLIC
CZ45312338

①

