

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č.p. 65

ze dne 09.10.2017 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23.10.2017

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
č. ú.: 729731/0100
zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou
(dále jen **objednatel**)
2. Zhotovitel: **JIMI CZ, a. s.**
Butovická 296/14, 158 00 Praha 5
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15272
zastoupen: Ing. Jiřím Vinterem, předsedou představenstva
IČ: 25313436
DIČ: CZ25313436
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 258917174/0300
(dále jen **zhotovitel**)
3. Objednatel pověřil:
- a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR, tel.: 723 657 529, email: petr.lokaj@meuslavkov.cz
- b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:
Bc. Michal Boudný, starosta
4. Zhotovitel pověřil:
- a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:
Ing. Jiří Vinter, předseda představenstva tel.: 517 350 204
- b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
[redacted] projektový manažer tel.: [redacted]
[redacted] vedoucí technik tel.: [redacted]
- c) výkonem předmětu této smlouvy:
[redacted] manažer obchodu tel.: [redacted]
- Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

II. Předmět dodatku

Na základě čl. II odst. 2.3. smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č.p. 65 ze dne 09.10.2017 (dále jen Smlouva o dílo) ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23.10.2017 (dále jen Dodatek č.1) se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění v rámci 1. etapy realizace zhotovení díla, kdy tyto vícepráce jsou specifikovány (položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku).

Vícepráce budou spočívat zejména v:

- dodávce nových PVC podlah na finanční odbor a oddělení správy majetku
- dodání nových SDK podhledů z důvodu havarijního stavu stávajících stropů v místnostech podatelny a vedoucí oddělení správy majetku
- pracích spojených s přípravou pro bezpečnostní okno na pokladně
- realizaci kompletně nové omítky u stěn po demontáži původních obkladů
- bourání podkladu z betonu v průjezdu

III. Termín plnění

Termín plnění realizace 1. etapy zhotovení díla včetně provedení víceprací uvedených v čl. II tohoto dodatku si smluvní strany dohodly takto:

termín ukončení 1. etapy realizace díla: 22.12.2017

IV. Cena prací a dodávek

Cenu za provedení 1. etapy díla včetně víceprací dle čl. II tohoto dodatku si smluvní strany sjednávají nově takto:

Cena za vícepráce uvedené v čl. II tohoto dodatku: 387.432,- Kč vč. 21% DPH

Cena 1. etapy díla bez DPH 2.799.530,63,- Kč

DPH 21% 587901.43 Kč

Cena 1. etapy díla vč. DPH 3.387.432,- Kč

V. Závěrečná ustanovení


- 1/ Ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována.
- 2/ Tento dodatek lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.
- 3/ Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 4/ Tento dodatek se stává platným podpisem obou smluvních stran a účinným zveřejněním v registru smluv.
- 5/ Uzavření této smlouvy schválila Rada města Slavkov u Brna na své 108. schůzi dne 11.12.2017 usnesením č. 2356/108/RM/2017. Město Slavkov u Brna proto podle § 41 z.č. 128/2000 Sb. prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky platnosti tohoto právního jednání.


- 6/ Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí povinný subjekt, kterým je město Slavkov u Brna. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním osobních údajů a celého textu této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to na dobu neurčitou.


Příloha č.1: Položkový rozpočet

Ve Slavkově u Brna dne: 11.12.2017

Ve Vyškově dne: 11.12.2017


.....
Za objednatele:
Bc. Michal Boudný
starosta




.....
Za zhotovitele:
Ing. Jiří Vinter
předseda představenstva



Položkový rozpočet

S:	1	Jimi CZ, s.r.o.
O:	5	MSK SLAVKOV
R:	1	MSK SLAVKOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						29 000,00
1	416021121	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	50,00000	580,00	29 000,00

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						82 800,00
2	602012112	Omítka jádrová Hasit 650 ručně	m2	150,00000	208,00	31 200,00
3	602016142	Štuk na stěnách vnitřní PROFI MK1, ručně	m2	150,00000	154,00	23 100,00
4	602016193	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	150,00000	58,00	8 700,00
5	20171218_x	Bourání a zapravení oken	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						35 437,50
6	612481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	165,00000	175,00	28 875,00
7	63180000	Sít' armovací pro omítky 1x50 m, oka 8x8 mm, sklotextilní síťovina pro omítky	m2	175,00000	37,50	6 562,50

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						26 344,00
8	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	148,00000	178,00	26 344,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 565,24
9	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,83100	324,00	1 565,24

Díl: 783 Nátěry						1 846,00
10	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	65,00000	28,40	1 846,00

Díl: 784 Malby						14 314,50
11	784411301	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	157,00000	18,50	2 904,50
12	784165332	Malba Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x	m2	175,00000	65,20	11 410,00

Díl: 7 Úpravy povrchu, podlahy dodávka PVC						128 884
13		Montáž PVC	m2	170,00000	138,24	23 500,80
14		Lepidlo disp	kg	76,00000	120,96	9 192,96
15		PVC Confort	m2	185,00000	371,62	68 749,70
16		sokl	kpl	170,00000	70,20	11 934,00
17		opravy stavební, zapravení	m2	17,00000	126,00	2 142,00
18		zapravovací hmotra	kg	30,00000	72,36	2 170,80
19		svařování studené	m/ks	105,00000	59,40	6 237,00
20		vedlejší áklady, přesuny	%	0,04000	123 927,26	4 957,09

Cena celkem bez DPH

320 192 Kč

