

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/94 ze dne 27.10.2016

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
IČO: 261 77 005 DIČ: CZ 261 77 005
Obchodní rejstřík: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 4indfqd

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Martin Musil, hlavní stavbyvedoucí regionu Středočeský a Praha

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2016 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2016/94 týkající se akce: „Úprava křižovatky Dukelská x Štefánikova v Mladé Boleslavi“ (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Doplnuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z rozdělení průběhu výstavby do etap v důsledku prací na inženýrských sítích (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1)**“.

2. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to takto:

a. Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odstavci 3.1 smlouvy v termínech specifikovaných v odst. 4.2.1. , 4.2.2. a 4.2.3. smlouvy.**“

b. Za odstavec 4.2 se vkládají nové odstavce v tomto znění:

„4.2.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit a předat objednateli nejpozději do 31.8.2017.

4.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést provizorní komunikaci zajišťující průjezd ze Štefánikovy ulice do Dukelské ulice směrem k Laurinově ulici v rozsahu upřesněné PD z nejpozději do 9.5.2017.

4.2.3. Zhotovitel se zavazuje provést část stavby „Komunikace pro automobilovou dopravu- asfaltový povrch“ v definitivním stavu dle PD v termínu 3.7. – 23.7.2017.“

3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	7.880.236,22 Kč
Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	775.972,31 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	8.656.208,53 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 8.656.208,53 Kč bez DPH (slovy: osm miliónů šest set padesát šest tisíc dvě stě osm korun českých a padesát tři haléře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: ZL č.1 - soupis oceněných víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever a
zplnomocněný zástupce spol.

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....

Ing. Bohuslav Devátý

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města