

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ev. číslo

AR-13/2017

4075/2017

UZAVŘENÁ DLE § 2430 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ AKTUÁLNÍM KE DNI UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Městská část Praha 16

sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

IČ: 00241598

zastoupený: Mgr. Karlem Hanzlíkem - starostou

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: ARAGON ELL, s.r.o.

sídlo: Heřmanice 69, PSČ 509 01, Nová Paka

IČ: 288 20 525

DIČ: CZ28820525

zastoupený: Ing. Lukášem Tauchmanem, jednatelem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Bod 4.1.1.b) se mění:

Stavba bude probíhat u vestavba školní auly do atria budovy ZŠ o 5,5 měsíců déle, než je uvedeno ve smlouvě příkazní, tj. do 31.5.2018

Bod 5.1.1. se mění:

Původní cena za TDI vestavba školní auly do atria budovy ZŠ: 150.000,- Kč bez DPH se navyšuje o 137.500,- Kč bez DPH, **celková cena za TDI vestavba školní auly do atria budovy ZŠ činí 287.500,- Kč bez DPH**

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

V Praze dne 14. 12. 2017

Příkazce:

V Nové Pace dne 28. 12. 2017

Příkazník:

.....
Mgr. Karel Hanzlík
starosta

.....
Ing. Lukáš Tauchman
jednatel