



**Dodatek č. 2 k
Prováděcí smlouvě č. 9/2013/OVZ
(č. poskytovatele 13-125)**

Ze dne 14. 2. 2013 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

K rámcové smlouvě č 98/2010/OVZ

na poskytování komplexních projektových a inženýrských služeb v oblasti dopravních staveb
Středočeského kraje

Zadavatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem., radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě
pověření ze dne 4. 1. 2017

IČ: 708 91 095, DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, p.o., osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA,

(dále jen „Zadavatel“)

a

Poskytovatel:

Název: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nuselská 94, Praha 4, číslo účtu: 5904041/ 0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Šlapa, ředitel ateliéru Karlovy Vary

(dále jen „Poskytovatel“)

*(Zadavatel a Poskytovatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen
„Smluvní strana“)*

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 7.3 Prováděcí smlouvy
dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým dochází úpravě rozsahu projektových prací a dále
k úpravě ceny za dílo.

Název akce: II/272 Litol, rekonstrukce_PD

**Čl. I.
Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu předmětu plnění dle Prováděcí smlouvy, a na to
navazující úprava ceny díla.



Čl. II. Úprava rozsahu předmětu plnění

- 2.1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá ve:
- zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR (předpoklad byl pouze DSP),
 - geodetickém doměření úseku v délce cca 100 m při ul. U Cukrovaru pro vyústění dešťové kanalizace,
 - geodetickém zaměření části přilehlých úseků zrekonstruovaných ulic Na Staré vsi, ul. Dobrovského sady, ul. Dolejší,
 - přeřešení čtyř stykových křižovatek v místě výše uvedených zrekonstruovaných ulic,
 - aktualizaci vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí,
 - aktualizaci projednání s dotčenými orgány.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření rozsahu dokumentace přesahuje předpokládaný rozsah plnění dle Smlouvy o poskytování služeb.

Čl. III. Úprava ceny díla

- 3.1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na následující změně ceny za dílo:

Původní cena dle Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy.....1 090 000,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Průzkumné, přípravné a projektové práce.....708 500,- Kč (bez DPH)
- b) Inženýrská činnost a získání stavebního povolení s nabytím právní moci ...163 500,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro výběr dodavatele.....218 000,- Kč (bez DPH)

Nová cena dle Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy.....1 272 000,- Kč (bez DPH)

Rozdělení ceny:

- a) Průzkumné, přípravné a projektové práce.....825 500,- Kč (bez DPH)
- b) Inženýrská činnost a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci228 500,- Kč (bez DPH)
- c) Projektová dokumentace pro výběr dodavatele.....218 000,- Kč (bez DPH)

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré další právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a rámcovou smlouvou č. 98/2010/OVZ ze dne 11. 5. 2010.
2. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Zadavatel a dva stejnopisy Poskytovatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 9/2013/OVZ byl schválen Radou kraje Usnesením
č. 62-38/2017/RK ze dne 6.11.2017

V Praze 13 -11- 2017

V Praze dne -2 -01- 2019

Poskytovatel:



Ing. Marek Šyboř
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.



Zadavatel:



MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek