

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 19. 8. 2016 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2016, mezi:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

#### 2. Zhotovitel:

##### **Společnost s názvem „Sdružení Svitavy“ kterou tvoří společnosti**

##### **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, v oddílu B, vložce 758  
Zastoupený: Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva  
Jánem Dudášem, členem představenstva  
IČO: 000 14 915  
DIČ: CZ00014915  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]

jako společník a správce společnosti

##### **AQUASYS spol. s r.o., společník společnosti „Sdružení Svitavy“**

Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, v oddílu C, vložce 26547  
Zastoupený: společností Metrostav a.s. jako správcem společnosti  
IČ: 253 44 447  
DIČ: CZ25344447  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 1124310144/0100

##### **jako společník**

Zastoupená: Jiřím Bělohlavem, předsedou představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva

## II. Předmět dodatku

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa“ (dále též „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na změnách způsobu provádění jednotlivých částí díla vyvolaných průběhem stavby (požadavek města Svitavy, vlastnické vztahy k pozemkům, nedostatečné podklady pro zpracování projektu, aj.). Jednotlivé změny jsou podrobně popsány ve změnových listech. Pro každou změnu jsou dále vyhotoveny položkové rozpočty, kde jsou všechny položky specifikovány.
  - 2.1. Změna stavby č. 1 je vyvolána požadavkem města Svitavy na rozšíření podpěr objektu „SO-02.1“ pro budoucí lávku v rámci připravované cyklostezky v místě pod Svitavským rybníkem.
  - 2.2. Změna stavby č. 2 spočívá ve změně finální podoby navržené podoby koryta v úseku mezi mosty na ul. Lanškrounská a Říční (ř.km. 93,063 – 93,130), tj. neprovedení kamenného obkladu betonových zdí a dílčí úprava trasování za podmínky dodržení smluvního požadavku trvalého záboru max. 50 cm z přilehlých pozemků soukromých vlastníků.
  - 2.3. Změna stavby č. 3 je způsobena požadavkem provozovatele vodárenského zařízení na změnu materiálu z PVC na PE v rámci SO 10.2 Přeložka vodovodu.
  - 2.4. Změna stavby č. 4 spočívá v nutnosti odtěžení 500 tun sedimentu v ř. km 92,508 – 93,130 (v rámci objektu SO.01), který je po provedeném laboratorním rozboru klasifikován jako nebezpečný odpad. Tento odpad je nutné převážet pouze vozidly v režimu ADR. Jedná se o historickou ekologickou zátěž.
  - 2.5. Změna stavby č. 5 je vyvolána požadavkem na odtěžení nevhodných sedimentů, jejichž objem se při vlastní realizaci navýšil na 2 500 tun z důvodu nutnosti odstranění mocnější vrstvy sedimentu ze dna toku.
3. Tímto se upravuje čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

**Celková cena díla bez DPH: 56 456 239 Kč**

4. Celková cena díla se tedy tímto dodatkem zvyšuje o **1 788 094 Kč**.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- příloha č. 1 Změnové listy č. 1 – č. 5
  - příloha č. 2 Položkové rozpočty příslušných změn
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
  4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
  5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku řádně seznámily, tento Dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

V Brně dne 30. 11. 2017

V Praze dne 6. 11. 2017

-----  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel  
Povodí Moravy, s.p.

-----  
Ing. František Kočí  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

-----  
Ing. Ján Dudáš  
člen představenstva  
Metrostav a.s.