

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 19. 8. 2016 v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2016, mezi:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Společnost s názvem „Sdružení Svitavy“ kterou tvoří společnosti

Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, v oddílu B, vložce 758
Zastoupený: Jiřím Bělohavem, předsedou představenstva
Jánem Dudášem, členem představenstva
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]

jako společník a správce společnosti

AQUASYS spol. s r.o., společník společnosti „Sdružení Svitavy“

Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, v oddílu C, vložce 26547
Zastoupený: společností Metrostav a.s. jako správcem společnosti
IČ: 253 44 447
DIČ: CZ25344447
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1124310144/0100

jako společník

Zastoupená: Jiřím Bělohavem, předsedou představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva

II. Předmět dodatku

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa“ (dále též „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně způsobu provádění konkrétní části díla vyvolanou průběhem stavby. Změna je podrobně popsána ve změnovém listě č. 6, včetně položkového rozpočtu a výkresů, který je přílohou tohoto dodatku.
 - 2.1. Změna stavby č. 6 je vyvolána změnou technologie provádění stavby v úseku ř. km 92,536 – 92,555 (úsek v ulici U Tří Dvorů podél historické fary) a v úseku ř. km 92,752 – 92,838 (úsek v ulici Bezručova). Uvedené úseky jsou součástí SO 01.
 - 2.2. Dále je ke dni 3. 11. 2017 aktualizována příloha smlouvy o dílo – harmonogram průběhu stavby. Jsou aktualizovány dílčí termíny provádění jednotlivých stavebních objektů v návaznosti na změny provádění prací dle schválených změn stavby. Aktualizací harmonogramu se nemění celkový termín dokončení díla.
3. Tímto se upravuje čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 56 409 775 Kč

4. Celková cena díla se tedy tímto dodatkem snižuje o **46 464 Kč bez DPH**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 Změnový list č. 6
 - příloha č. 2 Položkový rozpočet změny č. 6
 - aktualizovaný harmonogram průběhu stavby k 3. 11. 2017
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku řádně seznámily, tento Dodatek je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Brně dne 30. 11. 2017

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel
Povodí Moravy, s.p.

Za zhotovitele:

V Praze dne 23. 11. 2017

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.