

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp. 97 na Domov se zvláštním režimem**“ ze dne 05.06.2016

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

BIS, a.s.

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

adresa pro doručování: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO : 40526151

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 139

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel.č: 377 423 546

fax: 377 378 353

e-mail: xxx

DIČ: CZ40526151

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.06.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova čp. 97 na Domov se zvláštním režimem v Domažlicích**“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném Krycí list kalkulace – Vícepráce x Méněpráce – podklad pro Dodatek č.4 SoD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 497.120,32 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 497.120,32 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném Krycí list kalkulace – Vícepráce x Méněpráce – podklad pro Dodatek č.4 SoD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 397.265,60 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 397.265,60 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 4 **bude snížena o 99.854,72 Kč bez DPH, tedy o 114.832,92 Kč včetně DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod..
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Krycí list kalkulace – Vícepráce x Méněpráce – podklad pro Dodatek č.4 SoD

V Domažlicích dne 03.01.2018

V Plzni dne 19.12.2017

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
BIS, a.s.
Ing. Petr Pohanka, předseda představenstva

