

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. 178/800151/S955/2017/094/JVe

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Františkem Šampalíkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] z

Ing. Jana Velkoborská, správce toku, číslo telefonu: 7 [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

LESORS, s.r.o.

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka 27121 C

sídlo: Dubská 311/9, 417 01 Dubí I

zastoupený: Lukášem Orságem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Julie Orságová

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 178/800151/S955/2017/094/JVe ze dne 30. 10. 2017 na akci „RN Černá Řeka“, evidenční číslo zakázky S955/2017/094, a to dle projektové dokumentace „RN Černá Řeka“ vypracované Ing. Martinem Dobešem v 5/2017, v katastrálním území Lísková u Nemanic, následovně:

2. **Doba plnění dle čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo** se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek posunuje do 15. 5. 2018.

3. **Nově čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo zní takto:**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15. 5. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. **Nově čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo zní takto:**


Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena ve dvou dílčích platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním roce skutečně provedených bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací skutečně provedených bez zjevných vad.

5. Ostatní body smlouvy o dílo č. 178/800151/S955/2017/094/JVe zůstávají beze změn.


6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Plzni dne: 29. 12. 2017

V Dubí dne: 21. 12. 2017



vedoucí ST – oblast povodí Berounky
Lesy České republiky, s.p.
za objednatele



Lukáš Orság
jednatel
Lesors, s.r.o.
za zhotovitele