



SMLOUVA O DÍLO  
č. S933/2017/238  
Dodatek č.2

Akce: LC Dlouhé vřesoviště, havárie

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice, [REDACTED]

Pavel Krumel, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 413 26 687

DIČ: CZ41326687

sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613

zastoupený: Ing. Robin Kubec, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Martin Milerski, č. tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

Doplňuje se o :

Méněpráce požadované objednatelem:

- Odpočet 1ks ocelové svodnice.

Odůvodnění:

Na základě prohlídky stavby, bylo dohodnuto následující:

- Po provedení asfaltových vrstev byly změněny spádové poměry a není tak nutné řešit odtok vody ocelovou svodnicí.

Na základě výše uvedeného, byl zhotovitelem stavby vypracován dodatek k zadávací dokumentaci - rozpočet méněprací, který je přílohou tohoto dodatku.

**IV.**  
**Cena za dílo**

Doplňuje se o :

- Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované méněpráce ze dne 8.12.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 8.12.2017.


**Cena za dílo dle SoD č. S933/2017/238 vč. dodatku č.2**

LC Dlouhé vřesoviště, havárie:	165 100,30 Kč
Méněpráce:	- 6 600,00 Kč
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>158 500,30 Kč</u></b>

**Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.**

V Děčíně, dne: 12 -12- 2017

V Teplicích, dne: 12 -12- 2017



**HORÁK**  
stavební a obchodní společnost, s.r.o.  
U koteleny 349, 405 05 Děčín IX  
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687

Ing. Zdeněk Růžek  
ředitel Krajského ředitelství Teplice

Lesy České republiky, s.p. [06]  
Právní územní ústředí 1102/19, Nový Hrádec Králové  
Úřad 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Teplice  
Dr. Vítězského 2674/1, 415 01 Teplice

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 8.12.2017

Název veř. zakázky: LC Dlouhé vřesoviště, havárie

Zhotovitel: Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Teplice, LS Děčín

Název akce (majetku): LC Dlouhé vřesoviště	Charakter akce: I — N — IP — NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
---	------------------------------------	----------------	----------------

**Popis změny:**

- Opdočet ocelové svodnice

**Zdůvodnění změny:**

- Po provedení asfaltových vrstev, byly změněny spádové poměry a není nutné řešit odtok vody svodnicí

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasí

Datum: 8.12.2017  
Lesy České republiky, s.p.  
KŘ Teplice, LS Děčín

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 10.12.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 6 600,00 Kč N:	Bilance:  165 100,30 Kč - 6 600,00 Kč  <b>158 500,30 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	
	Konečná celková cena akce po změně			<b>158 500,30 Kč bez DPH</b>
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			<b>158 500,30 Kč bez DPH</b>	

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Martin Milerski Datum: 8.12.2017

Zástupce objednatele - jméno: Pavel Krumel Datum: 8.12.2017

**Přílohy:**

**HORÁK**  
stavební a obchodní společnost, s.r.o.  
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX  
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687

Lesy České republiky, s.p.  
KŘ Teplice, LS Děčín  
příloha č. 2/4/1, 815 03

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Dlouhé vřesoviště, havárie S933/2017/238

Objekt:

Část: Rozpočet- méněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.12.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

Horák - stavební a obchodní společnost s.r.o.

IČ: 41326687

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-6 600,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-6 600,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	-6 600,00		-1 386,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-7 986,00</b>
-------------------	----------	------------	--	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

SUCHBATA KOUMEL

Lesy České republiky s.p.  
se sídlem Předměstí  
500 08 Hrást  
IČ: 42196451  
Krajští ředitelé  
Dr. Vrbenec

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

**HORÁK**  
stavební a obchodní společnost, s.r.o.  
U koteleny 3a, 405 05 Decín IX  
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687

Datum a podpis: Razítko

# ROZPOČET

Stavba: LC Dlouhé vřesoviště, havárie S933/2017/238

Objekt:

Část: Rozpočet- méněpráce

Místo: 0

Datum:

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: 0

Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -6 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV -6 600,00

5 - Komunikace -6 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	-5,000	1 320,00	-6 600,00

