

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.j.: HSLI-2867-11/KŘ-EKO-P-68-2017

č. zhotovitele: 42/ZEPS/2017

č.j. Dodatku č.1: HSLI-xxxx-xxx/KŘ-EKO-P-235-2017

uzavřena podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

I.**Smluvní strany****1. Zhotovitel:****ZEPS s.r.o.**

Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov
Korespond. adresa: Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk
osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Marek Říha, jednatel

kontaktní osoba: Ing. Vít Kofroň, hlavní stavbyvedoucí,

Robert Hlavatý, stavbyvedoucí,

IČ: 286 88 651

DIČ: CZ28688651

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

E-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 26966.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel:**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**

Adresa: Barviřská 29/10, 460 01 Liberec III

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

kontaktní osoba: Ing. Jan Prokop

IČ: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

(dále jen „objednatel“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2017 smlouvu o dílo č.j. HSLI-2867-11/KŘ-EKO-P-68-2017, jejímž předmětem je výstavba víceúčelového hřiště na stanici v České Lípě ((*dále jen „Smlouva“*)). Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to způsobem uvedeným dále. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou nepříznivé klimatické podmínky, pro které nelze práce provádět podle stanoveného harmonogramu stavby.

III.

Změna článku Smlouvy:

III., odst. 5)

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

5) *Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 15.června 2018.*

IV.

Další ujednání

- 1) Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 2) Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Za zhotovitele:


V Rumburku dne 11.12.2017

ZEPS s.r.o.  
kontaktní adresa: Rumburk
sídlo společnosti: Cvikov
tel.: +420 412 111 111
IČ: 286 111 111
zeps.cz

Marek Říha
jednatel společnosti
ZEPS s.r.o.

Za objednatele:

V Liberci dne - 9 -01- 2018

Hasičský záchranný sbor
46 

přk. Ing. Ludek Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

Rozdělovník:

1. Vyhotovení: zhotovitel
2. Vyhotovení: objednatel (sběrný arch)
3. Vyhotovení: objednatel (ekonomický úsek)
4. Vyhotovení: objednatel (právní a organizační pracoviště)