

**DODATEK Č. 1**  
**č.j.: KRPL-92684-22/ČJ-2017-1800VZ**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**č.j.: KRPL-92684-16/ČJ-2017-1800VZ**

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku  
Tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED] – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

**PULSKLIMA, spol. s r.o.**

zastoupený: Jiří Křenek, jednatel  
se sídlem: Andělská cesta 609/11, 460 01, Liberec  
IČ: 63144409  
DIČ: CZ63144409  
bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9054

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - DAR - Liberec, Pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika“**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci, kterým dochází k prodloužení termínu administrativní dokončení díla a termínu ukončení plnění.

Prodloužení termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasení změn, resp. jejich ocenění a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

**III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje**

*text dle smlouvy o dílo*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílní termíny plnění:

- Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2017
- Zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 15.12.2017



- Termín administrativního dokončení díla: 15.12.2017 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 15.12.2017

textem

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2017
- Zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 15.12.2017
- Termín administrativního dokončení díla: 31.05.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo – méně a víceprací)

Termín ukončení realizace plnění: 31.05.2018

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Potřeba změny termínu administrativního dokončení díla, resp. termínu ukončení realizace plnění nastala ke dni 15.12.2017. Z důvodu potřeby úpravy termínů stanovených v dokumentaci k financování akce na straně objednatele nebylo možné k uvedenému datu uzavřít dodatek o posunu uvedených termínů. Proto tímto dodatkem dochází k dodatečnému posunu uvedených termínů.

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 22-12-2017  
objednatel:



Ing. David Pokorný  
vedoucí odboru správy majetku

Liberci dne: 21-12-2017  
zhotovitel:



Jiří Křenek  
jednatel

**PULS** spol. s r.o.  
VZD. PRÁCA • CHLÁZENÍ •  
REFRIGERACE  
Andělské nám. 109/11, 480 01 Liberec 12  
Tel./fax 465 122 109, 485 122 159  
IČO: 63164209, DIČ: CZ63144409

