

Dodatek č. 2

č.j.: KRPL-24273-24/ČJ-2017-1800SU-21

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-24273-8/ČJ-2017-1800SU-21

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
 se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
 IČ: 72 05 05 01
 DIČ: CZ 72 05 05 01
 bankovní spojení: Česká národní banka
 číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED] – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

AQUAFORM CZ s.r.o.

zastoupený: Pavlem Karou, jednatelem
 se sídlem: Novinská 39, 460 10 Liberec XX-Ostašov
 IČ: 28 68 83 76
 DIČ: CZ 28 68 83 76
 bankovní spojení: ČSOB Liberec

číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zapsaný: [REDACTED]

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26936

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - Liberec, Pastýřská - rekonstrukce čerpacího zařízení ČSOV“**II. Předmět dodatku**

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci, kterým dochází k prodloužení termínu administrativní dokončení díla a termínu ukončení plnění.

Prodloužení termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasení změn, resp. jejich ocenění a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje*text dle dodatku č.1 smlouvy o dílo***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- termín předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 25. 9. 2017
- ukončení stavebních prací: do 2. 10. 2017
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31. 10. 2017
- termín administrativní dokončení díla: do 31. 12. 2017

Termín ukončení plnění: do 31. 12. 2017

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- termín předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 25. 9. 2017
- ukončení stavebních prací: do 2. 10. 2017
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31. 10. 2017
- termín administrativní dokončení díla: do 30. 04. 2018

Termín ukončení plnění: do 30. 04. 2018

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 29.12.2017


objednatel:



Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku

V Liberci dne: 29.12.2017

zhotovitel:



Pavel Kara
jednatel