

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/675/2017

"Most ev.č. 2893-1 Semily"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 250048-621/0100

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/675/2017 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 600 930,50 Kč bez DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	7 363 251,98 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 600 930,50 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	6 762 321,48 Kč
DPH	1 420 087,51 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	8 182 408,99 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Rozdílový výkaz výměr
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2423/17/RK ze dne 19.12.2017.

V Liberci dne 10.1.2018

V Brně dne 5.1.2018

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Most ev.č. 2893-1 Semily“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje pisemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Most ev.č. 2893-1 Semily“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Odůvodnění méněprací:

Položka č. 1/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický záchranný dohled bude fakturován dle skutečných nákladů, uhrazených zpracovateli dohledu. Položka č. 2/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický průzkum nebude zpracovatelem archeologického dohledu požadován.

Méněpráce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	02821	1	Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický dohled	KPL	-1	20 000,00	- 10 278,40
2	02821	2	Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický průzkum	KPL	-1	20 000,00	- 20 000,00
Méněpráce celkem							-30 278,40

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku - SO 101 – DIO

Méněpráce na objektu SO 101 vznikly upřesněním položek dle skutečného poškození objízdných tras.

Méněpráce

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
3	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S, oprava objízdných tras	M3	-123,680	4613,94	-570 652,10
Méněpráce celkem							- 570 652,10

Most ev.č. 2893-1 Semily

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00Kč
▪ Cena méněprací bez DPH	- 600 930,50 Kč
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona	- 600 930,50 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„Most ev.č. 2893-1 Semily“

Zhotovitel : Ing. Petr Víšek
Dne

Projektant/AD : Ing. Tomáš Částka
Dne

TDI : Václav Bittner
Dne

**Zástupce
objednatele** : Jaroslav Bakeš
Dne

Stavba „Most ev.č. 2893-1 Semily “
číslo a název SO: 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
číslo a název rozpočtu:

						ZDS		RDS		Rozdíl							
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			odst. 4 §222	
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
1	2821	1	Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický dohled	KČ	20 000,00	1,000	20 000,00	1,000	9 721,60				0,510	-10 278,40	-51,39%	0,51	10 278,40
2	2821	2	Průzkumné práce archeologické na povrchu - záchranný archeologický průzkum	KČ	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00				1,000	20 000,00	100,00%	1,00	20 000,00
							40 000,00		9 721,600					30 278,400			30 278,40

Stavba :„Most ev.č. 2893-1 Semily“
číslo a název SO: 101 -DIO
číslo a název rozpočtu:

						ZDS		RDS		Rozdíl							
Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			odst. 4 §222	
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19
3	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	m3	4 613,94	148,680	686 000,60	25,000	115 348,50				123,680	-570 652,10	-83,00%		570 652,10
							686 000,60							570 652,10			570 652,10