

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22.9.2017

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zastoupený: xxx

zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

a

JIS, spol. s r.o. (Jihočeská strojní spol. s r.o.)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 6453

se sídlem Sokolovská 454/126, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ 44268467, DIČ CZ44268467

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Jiřím Faitem, jednatelem

zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VII. smlouvy o dílo ze dne 22.9.2017, jejímž předmětem je „Výměna 2 ks oken v objektu Českého rozhlasu na adrese Hybešova 10, 186 00 Praha 8“ (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 22.9.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jíž se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve výměně 2 ks oken v objektu objednatele na adrese Hybešova 10, 186 00 Praha 8. Podmínkou provedení díla bylo mimo jiné i obstarání vydání kladného stanoviska k provedení díla Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OPP MHMP“).
2. Navzdory včasnému podání žádosti o vydání stanoviska OPP MHMP ze strany zhotovitele, nebylo toto stanovisko do původně stanoveného termínu provedení díla dle čl. II. odst. 3 smlouvy vydáno a dílo tak nemohlo být realizováno v zamýšleném termínu.
3. S ohledem na to, že objednatel nemohl ani při vynaložené náležité péči ovlivnit, zda stanovisko OPP MHMP bude vydáno včas vůči zamýšlenému termínu provedení díla, dohodly se smluvní strany za účelem zajištění řádného provedení díla (vč. zajištění vydání kladného stanoviska OPP MHMP)prodloužit termín pro provedení díla tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

II. Změny ve smlouvě

1. Článek II. odstavec 3 smlouvy, věta první, se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.3.2018.“

2. Dále se smluvní strany dohodly, že v případě, že stanovisko OPP MHMP nebude vydáno ani do 31.1.2018, bude termín provedení díla odložen o dobu nezbytně nutnou dle aktuální situace.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne	V dne:
Za objednatele: Český rozhlas	Za zhotovitele: JIS, spol. s r.o. (Jihočeská strojná spol. s r.o.)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Jiří Fait jednatel