

DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 23. 10. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Řídeč

Smluvní strany:

1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

GEODRILL s.r.o.

sídlo: K Bukovinám 169/45, 635 00 Brno

zastoupený: RNDr. Jaroslavem Bachratým, jednatelem

tel./fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

IČO: 46994971

DIČ: CZ46994971

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je **změna doby zhotovení díla – Čl. III, bod 1. a Čl. V, bod 1. smlouvy o dílo.**

Ke změně doby zhotovení díla a jeho předání objednateli dochází z důvodu klimatických podmínek. Vzhledem k obtížnosti terénu (zejména jeho svahovitosti) je k řádnému provedení díla nutný zamrzlý, popřípadě suchý terén. Tyto podmínky dosud během plnění díla nenastaly, a proto nemohly být provedeny práce v požadovaném rozsahu.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny za opodstatněný. Změna doby zhotovení díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky ani původní hodnotu zakázky.

Na základě uvedeného **se původní znění Čl. III, bodu 1. mění** následovně:

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do **28. 2. 2018.**

Současně **se původní znění Čl. V, bodu 1. mění** následovně:

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo dle čl. I této smlouvy objednateli nejpozději do **28. 2. 2018.** O akceptaci Díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1390-2017-521101, č. sml. zhotovitele: 1704/17, uzavřená dne 23. 10. 2017, nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 10. 1. 2018

V Brně dne 8. 1. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
RNDr. Jaroslav Bachratý
jednatel společnosti