	<p>METROPROJEKT Praha a. s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město</p> <p>DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název akce: Rekonstrukce stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice metra Florenc C, modernizace podchodu a vestibulu, vybudování pohyblivých schodů ve výstupu k autobusovému nádraží



Č. smlouvy objednatele: 000094 00 17

Č. dodatku objednatele: 000094 01 17 ---- (xii) číslo objednávky 9016007285

Č. smlouvy zhotovitele: 7085/MP – dodatek č. 1

1. Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: 
čís. účtu: 
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

Na základě provedených průzkumů stávajícího stavu a z nich vyplývajícího upřesnění technického řešení je nutné provést přeložky stávajících inženýrských sítí nad stanicí metra Florenc C v takovém rozsahu, který vyvolá nutnost zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a zajištění územního rozhodnutí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy.

2. Předmět smlouvy

Původní text bodu se doplňuje tímto textem:

Rozsah požadovaných prací k provedení Díla:

- g) zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění územního rozhodnutí pro inženýrské sítě v rozsahu dle Přílohy č. 1

5. Cena

Původní text bodu:

5.1 Cena Díla je sjednána následovně:

- a) Cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků správního řízení:
4 844 000,- Kč bez DPH,
- b) Cena za zajištění vydání a nabytí právní moci stavebního povolení stavby, včetně všech souvisejících činností:
400 000,- Kč bez DPH,
- c) Cena za vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků řízení:
4 426 000,- Kč bez DPH,
- d) Cena za Autorský dozor, včetně všech souvisejících činností:
Hodinová sazba provádění Autorského dozoru: **650,- Kč bez DPH,**
Celková částka za provedení Autorského dozoru: **650 000,- Kč bez DPH,**

K jednotlivým cenám dle této Smlouvy, u nichž to přichází v úvahu, bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen jako „DUZP“).

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1 Cena Díla je sjednána následovně:

- a) Cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků správního řízení:
4 844 000,- Kč bez DPH,

- b) Cena za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zajištění územního rozhodnutí pro inženýrské sítě v rozsahu dle Přílohy č. 1
738 900,- Kč bez DPH,
- c) Cena za zajištění vydání a nabytí právní moci stavebního povolení stavby, včetně všech souvisejících činností:
400 000,- Kč bez DPH,
- d) Cena za vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků řízení:
4 426 000,- Kč bez DPH,
- e) Cena za Autorský dozor, včetně všech souvisejících činností:
Hodinová sazba provádění Autorského dozoru: **650,- Kč bez DPH,**
Celková částka za provedení Autorského dozoru: **650 000,- Kč bez DPH,**

K jednotlivým cenám dle této Smlouvy, u nichž to přichází v úvahu, bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen jako „DUZP“).

6. Platební podmínky

Původní text bodu 6.2:

- 6.2 Cena podle čl. 5.1 písm. a), c) bude uhrazena ve výši 90 % ceny po předání dokumentace Objednateli k připomínkám. Zbývajících 10 % ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům po řádném dokončení a protokolárním převzetí dané části Díla Objednatelům. Cena podle čl. 5.1 písm. b) bude uhrazena ve výši 90 % ceny po vydání stavebního povolení. Zbývajících 10 % ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům po nabytí právní moci stavebního povolení.

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 6.2 Cena podle čl. 5.1 písm. a), b), d) bude uhrazena ve výši 90 % ceny po předání dokumentace Objednateli k připomínkám. Zbývajících 10 % ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům po řádném dokončení a protokolárním převzetí dané části Díla Objednatelům. Cena podle čl. 5.1 písm. c) bude uhrazena ve výši 90 % ceny po vydání stavebního povolení. Zbývajících 10 % ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelům po nabytí právní moci stavebního povolení.

Původní text bodu 6.4 se doplňuje tímto textem:

6.4 Faktury Zhotovitele budou dále obsahovat zejména následující údaje:

(xii) číslo objednávky 9016007285.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jednom pare.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha č. 1: Podrobná specifikace díla v rozsahu dle dodatku č. 1

V Praze dne:.....

V Praze dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.

JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
 Dopravní podnik hl. m. Prahy,
 akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.