

Veřejná zakázka č.: VZ 22.17
Identifikátor zakázky č.: P17V00000022, Z2017-004083

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Název:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451
Příjemce	Městský obvod Ostrava-Jih
zasílací adresa:	ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený:	Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení:	KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu:	19-99230502277/0100

dále jen objednatel

název:	Techem, spol. s r.o.
se sídlem:	Služeb 256/5, 108 00 Praha 10
zastoupený:	Ing. Jiřím Zerzaněm
IČ:	49684370
DIČ:	CZ 49684370
Bankovní spojení:	Commerzbank
Č. účtu:	10591879/6200

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23339.

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5862/142 ze dne 07.12.2017.

I.

čl. I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v obsahu původní smlouvy o dílo č. S/0823/2017/OBH:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu realizace změny provedených prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 2 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací bez DPH	Celková cena bez DPH v Kč	DPH
Cena dle SoD			6 846 790,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	-21 510,00	319 299,00	297 789,00	přenesená daňová povinnost
CELKEM Kč	-21 510,00	319 299,00	7 144 579,00	přenesená daňová povinnost

II.

čl. V.

Termín realizace díla

Termín realizace díla do jeho předání objednateli se prodlužuje o 39 kalendářních dnů a čl. V. odst. 1 tak nově zní:

Termín zahájení realizace díla:

- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště – pracoviště (dále jen „staveniště“), po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 1 měsíce od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku dnem určeným k převzetí staveniště;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

Termín provedení díla, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do **159 kalendářních dnů**.

Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je povinna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č. 1 – Změnový list č. 01
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Za objednatele

Datum: _____
Místo: Ostrava-Hrabůvka _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____
Místo: _____

Tit. Jméno Příjmení
Ing. Jiří Zerzaň - jednatel