



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/2016 ze dne 5.1.2016
Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přidělů v k. ú. Moravec**

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou
Zastoupený ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky

Zhotovitel: GEOCART CZ a.s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupený Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy:

V příloze smlouvy o dílo se mění harmonogram plnění zakázky, tj. ruší se ucelená část 1.5. v hlavním celku Přípravné práce a tato položka se nově zařazuje pod bodem 2.1. do hlavního celku Návrhové práce s novým termínem ukončení do 30.11.2017.

Součástí tohoto dodatku je nová příloha s upraveným harmonogramem včetně doplnění termínů jednotlivých ucelených částí zakázky.

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 24.10.2016, č.j. SPU 553262/2016. Požadavku zhotovitele předcházelo jednání objednatele i zhotovitele na Katastrálním pracovišti ve Velkém Meziříčí dne 21.9.2016, kde byl učiněn závěr, že je třeba upravit harmonogram prací, jak výše popsáno. Nově je harmonogram upraven tak, aby zohlednil metodické postupy, přičemž se nemění konečný termín ukončení zakázky ani se nemění cena zakázky.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

4) Dodatek č. 1 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 9. 11. 2016

V Brně dne 11. 11. 16

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208/12
591 01 Žďár nad Sázavou ©

Za objednatele:
Ing. Jiří Klusáček
vedoucí pobočky

Geocart CZ a.s.
GEODETICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO
+420 543 216 677, www.geocart.cz
IČ: 25567179, geocart@geocart.cz

Za zhotovitele:
Ing. Martin Malec
člen představenstva

Příloha smlouvy - předpoklad kalkulace, odhad počtu MJ - JPÚ - upřesnění přidělů v k.ú. Moravec

Hlavní celek / dílčí části		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	800	16 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 600	26 000	
1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	420	800	336 000	30.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 240	62 000	
1.3.	Rozbor současného stavu	ha	470	220	103 400	28.2.2017
1.4.1.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 500	300 000	30.6.2017
1.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ po upřes. Přidělů-geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	2 600	26 000	30.6.2017
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, vč. potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zák.	100 bm	100	1 580	158 000	30.6.2017
1.6.	Vlastnická mapa dle VFP	ha	550	250	137 500	30.6.2017
1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	470	390	183 300	31.8.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč					1 348 200	
2. Návrhové práce						
2.1.	Upřesnění grafického přidělu a dokumentace pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových	ha	25	3 000	75 000	30.11.2017
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zák.	ha	470	520	244 400	30.11.2017
2.2.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	6 900	20 700	31.1.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč					340 100	
3.	Mapové dílo	ha	470	350	164 500	Do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					164 500	
4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č.357/2013 Sb.	100 bm	40	660	26 400	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					26 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč					1 348 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (1.1.-2.2.) bez DPH v Kč					340 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.) bez DPH v Kč					164 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (4.) bez DPH v Kč					26 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 879 200 Kč	
DPH 21% v Kč					394 632 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 273 832 Kč	

Ve Žďaru nad Sázavou dne 9. 11. 2016

V Brně dne 11. 11. 16

Za objednatele

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Žďár nad Sázavou

Strojnířská 1208/12

591 01 Žďár nad Sázavou

Za zhotovitele:

Geocart CZ s.r.o.

GÉODÉTIKA A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

+420 543 216 677, www.geocart.cz

geocart@geocart.cz

Ing. Jiří Klusáček

Ing. Martin Malec