

SMLOUVA O DÍLO Č. – DODATEK Č.1

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

evidovaná pod číslem:


u objednatele:

u zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany



1.1. Objednatel:

Název: **Gymnázium Teplice**
Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice
Zastoupený: RNDr. Zdeněk Bergman – ředitel
IČO : 61515451
Bankovní spojení: 717 760 277 / 0100
Telefon: 
Email: 

Pracovník pověřený jednáním: a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků
RNDr. Zdeněk Bergman – ředitel tel. +420 417 813 010

b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a přejímání zhotoveného díla nebo jeho částí Petr Herbst tel. +420 603 244 195

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Renbau s.r.o. Teplice...
Provozovna a doruč. adresa: U Červeného ,kostela 36/17, Teplice, 415 01
Zastoupený: Ing. Bohumil Hlaváč jednatel společnosti
IČO: 250 253 17
DIČ: CZ25025317
Bankovní spojení: ČSOB Teplice, čú: 163778095/0300
Telefon, fax: 
Mobil.: 
E-mail : 

Pracovník pověřený jednáním

a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků: Ing. Zdeněk Gruncl

b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla nebo jeho částí: Ing. Zdeněk Gruncl

ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1. Na základě požadavku objednatele došlo ke změně v dodávce zařizovacích předmětů (viz rozpočet).


ČLÁNEK 6 CENA

- 6.1 Změnou v dodávce zařizovacích předmětů došlo k navýšení ceny o částku:


Cena bez DPH	55 371,- Kč
DPH 21%	11 627,91Kč
Navýšení celkem	66 998,91Kč
Celková cena díla bez DPH	655 232,- Kč
DPH 21%	137 598,72Kč
Celková cena včetně DPH	792 830,72Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změny.

V Teplicích dne 18. 12. 2017



U



...
za zhotovitele