



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 600/OIRM/2017, ve znění dodatku č. 1
(smlouva schválena na jednání RM dne 15.05.2017, č. usn. 481/2017, dodatek č. 1 schválený RM dne 23.10.2017 č. usn. č.1011/2017)

(Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 04.12.2017 č. usn. č.1199/2017)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Město Příbram**
Sídlo : Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ : 00243132
DIČ : CZ00243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: 140011-521689309/0800

a

1.2. Zhotovitel : **MTStav Příbram s.r.o.**
Sídlo : K Podlesí 649,261 01 Příbram
Statutární zástupce : Martin Pečenka, jednatel
IČ : 27240088
DIČ : C727240088
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Zapsaný u Městského soudu v Praze, sp.zn. C106893

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 24.05.2017 smlouvu o dílo na investiční akci „Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami“. Smlouva byla změněna dodatkem č. 1. Ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dochází k následujícím změnám závazku ze smlouvy.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy a dodatku č. 1 s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č.4: Změnový list č. 7 včetně oceněných výkazů výměr
Změnový list č. 8 včetně oceněných výkazů výměr
Změnový list č. 9 včetně oceněných výkazů výměr
(Celkem 7 listů)

Článek IV. CENA ZA DíLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 8.066.665,99 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou přílohy:

- Změnový list č. 7 včetně oceněných výkazů výměr
 - Změnový list č. 8 včetně oceněných výkazů výměr
 - Změnový list č. 9 včetně oceněných výkazů výměr
- (Celkem 7 listů)

V Příbrami dne:

- 8 -01-2018


za objednatele:



Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta




za zhotovitele:




MTStav Příbram s r.o.
Martin Pečenka, jednatel

MTSTAV[®]
stavební společnost

261 01 Příbram, K Podlesí 649
IČ: 27240088, DIČ: CZ27240088
Tel.: 318 637 019, www.mtstav.cz

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.	
Objednavatel:	Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami	
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.	
Datum:	20.10.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Méněpráce – Typová pisoárová dělicí příčka HPL – T1 <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změna v projektové dokumentaci.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
- 11 708,50 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
- 11 708,50 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



ulting, s.r.o.
 ká 352 215
 raha 9
 446
 5023445



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Méněpráce č.7

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				-11 708,50	0,000
	766	Konstrukce truhlářské				-11 708,50	0,000
1	K035	Typová pisoárová dělicí příčka z HPL laminátu tl. 13 mm ozn. T1	KUS	5.000	2 341,70	-11 708,50	0,000
		<u>Celkem</u>				<u>-11 708,50</u>	<u>0,000</u>

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 8

Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.
Objednavatel:	Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.
Datum:	10.11.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

- **Vícepráce: č.8 - Přeložky kanalizačního rozvodu pro napojení na nový**
- **Vícepráce: č.8.1 – Přeložka SV DN 80 (kolize s VZT)**
- **Vícepráce: č.8.2 – Přeložka stávajícího hydrantu nespécifikovaného v PD vč. připojovacích armatur**
- **Vícepráce: č. 8.3 – Obalení a opětovná izolace ohřivače**
- **Vícepráce: č. 8.4 – Izolace stávajících neizolovaných rozvodů vody v koridoru a na ponechávaných rozvodech**
- **Méněpráce: č.10 – ZTI, ÚT, Elektromontáže, Podhledy**
- **Vícepráce: č. 10 – Stavební úpravy, VZT, ZTI, Podhledy, Truhlářské prvky, Slaboproudá instalace**


Popis a zdůvodnění změny:

Změna v projektové dokumentaci.

Počet připojených listů specifikací: 8	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : - 119 740,42 Kč	Cena víceprací bez DPH : 172 544,14 Kč

Výsledná cena změny bez DPH : 52 803,72 Kč	
---	--

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis oprávněného zástupce: 
Datum:	Datum:



s.r.o.
2/215

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Vícepráce č.8

JKSQ:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 25. 10. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				2 783,00	0,000
	721	Vnitřní kanalizace				2 783,00	0,000
1	72117610500	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	M	4,000	257,00	1 028,00	0,000
2	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	M	3,000	157,00	471,00	0,000
3	Pol. 1	Přechodový kus pro napojení stávající litiny + redukce přechodu 75	ks	2,000	221,00	442,00	0,000
4	Pol. 2	Přechodový kus pro napojení litina - PP	ks	2,000	337,00	674,00	0,000
5	Pol. 3	Odbočka PP HT 110x50	ks	1,000	168,00	168,00	0,000
	OST	Ostatní				1 721,50	0,000
	O01	Ostatní				1 721,50	0,000
6	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér/topenář	hod	5,500	313,00	1 721,50	0,000
		Celkem				4 504,50	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Vícepráce č.8.1

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26. 10. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				3 452,00	0,000
	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 452,00	0,000
1	Pol. 1	Koleno ocelové pozinkované DN 80	ks	3,000	863,00	2 589,00	0,000
2	Pol. 2	Redukce 3" - 2 "	ks	1,000	863,00	863,00	0,000
	OST	Ostatní				3 286,50	0,000
	O01	Ostatní				3 286,50	0,000
3	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér/topenář	hod	10,500	313,00	3 286,50	0,000
		Celkem				6 738,50	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami
 Objekt: Vícepráce č.8.2

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

2 830,00 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 830,00 0,000

1	Pol 1	Přeložka stávajícího hydrantu nespecifikovaného v PD vč. přípojovacích armatur	kpt	1,000	2 830,00	2 830,00	0,000
---	-------	--	-----	-------	----------	----------	-------

Celkem

2 830,00 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Vícepráce č.8.3

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 26. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 5 740,00 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 740,00 0,000

1	Pol. 2	Odbalení a opětovná izolace přesouvaného ohřivače za nefunkční	kpl	1,000	2 260,00	2 260,00	0,000
2	Pol. 3	Úprava rozvodu pro napojení přesunutého ohřivače vč. montáže	kpl	1,000	3 480,00	3 480,00	0,000

Celkem 5 740,00 0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Vícepráce č.8.4

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 26. 10. 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	Práce a dodávky PSV				3 024,00	0,000
	713	Izolace tepelné				3 024,00	0,000
1	Pol. 1	Izolace návleková do sily stěny 20mm a dimenze DN 40	kpl	54,000	56,00	3 024,00	0,000
		Celkem				3 024,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami
 Objekt: Méněpráce 10

JKSO:
 EČO:
 Zpracoval:
 Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:
 Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV

-119 740,42 -0,264

721 Vnitřní kanalizace

-1 025,14 0,000

1	722176103R0 0	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	M	-4,100	118,40	-485,44	0,000
2	722176105R0 0	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	M	-2,100	257,00	-539,70	0,000

722 Vnitřní vodovod

-2 089,20 0,000

3	722172311R0 0.1	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	M	-6,700	112,30	-752,41	0,000
4	722172312R0 0	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	M	-1,200	120,20	-144,24	0,000
5	722172331R0 0.1	Potrubí z PPR, teplá, D 20/2,8 mm STABI	M	-8,500	140,30	-1 192,55	0,000

725 Zařizovací předměty

-60 820,20 0,000

6	725822611U0 0	Baterie umyvadlová stojánková, s výpustí, chrom	SOU BOR	-2,000	1 184,00	-2 368,00	0,000
7	725829131R0 0	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	SOU BOR	-2,000	283,10	-566,20	0,000
8	725841322R0 0	Baterie sprchová, klasická, rozteč 150 mm	SOU BOR	-20,000	2 061,10	-41 222,00	0,000
9	725849412R0 0	Montáž baterie sprchové, nástěnné, s pevnou výškou sprchy	Kus	-20,000	833,20	-16 664,00	0,000

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

-10 182,70 0,000

10	120105	kabel 1kV CXKE-R 3x1,5	M	-30,000	8,80	-264,00	0,000
11	410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz. 1	KS	-6,000	100,90	-605,40	0,000
12	420002	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky	KS	-4,000	84,20	-336,80	0,000
13	420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	KS	-4,000	13,20	-52,80	0,000
14	521021.1	svi.např.MODUS BRSE KO375 V2 28W 2230lm 3000K	KS	-5,000	842,80	-4 214,00	0,000
15	521021.6	svi.např. MODUS US4000A4KN600 38W 3800lm 3000K	KS	-3,000	1 569,90	-4 709,70	0,000

763 Konstrukce suché výstavby

-26 478,94 -0,264

16	590360100	Minerální desky 600x600mm vč. kovového rastru - specifikace dle TZ	M2	-19,560	662,00	-12 948,72	0,000
17	763131461	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-10,100	600,80	-6 068,08	-0,237
18	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	-19,560	381,50	-7 462,14	-0,027

D2 Otopná tělesa

-17 129,60 0,000

19	Pol 192	19čl - 900/70	KS	-2,000	6 498,90	-12 997,80	0,000
20	Pol 198	KLT 1820 600	KS	-1,000	2 333,80	-2 333,80	0,000
21	Pol 199	KLM 1220.450	KS	-1,000	1 798,00	-1 798,00	0,000

D4 Rozvody potrubí, izolace

-2 014,64 0,000

22	Pol 267	Potrubí měděné polotvrdé 15 x1 vč.tvarovek	BM	-3,200	112,30	-359,36	0,000
23	Pol 268	Potrubí měděné polotvrdé 18 x 1 vč.tvarovek	BM	-12,100	136,80	-1 655,28	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem

-119 740,42

-0,264

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Vícepráce 10

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 9. 11. 2017

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				7 643,88	0,082
3		Svislé a kompletní konstrukce				7 643,88	0,082
1	130107420.R	Překlady ocelové I, L profily	T	0,010	18 233,90	182,34	0,000
2	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,780	578,90	451,54	0,082
3	Pol3	Atypická revizní dvířka rozměr 895x795, komaxit, tlačný zámek, dvoukřídlé, interiérové, vč. dopravy a montáže	kpt	1,000	5 540,00	5 540,00	0,000
4	Pol4	Stavební přípomoc - místnost ošetřovna	kpt	1,000	1 470,00	1 470,00	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				142 063,26	0,055
01		VZT				3 683,60	0,000
5	Pol1	Protipožární zplodinové čidlo pro detekci kouře v potrubí VZT vč. napojení na zařízení VZT a příslušenství, např. VKD-10, Jesy	KS	1,000	3 683,60	3 683,60	0,000
721		Vnitřní kanalizace				8 858,50	0,000
6	Pol2	Podlahová vpusť HL	KUS	7,000	1 265,50	8 858,50	0,000
725		Zařizovací předměty				92 052,00	0,000
7	725841322R01	Baterie sprchová, podomítková komplet	KS	18,000	3 280,00	59 040,00	0,000
8	725849412R00	Montáž baterie sprchové, podomítkové	KUS	18,000	1 160,00	20 880,00	0,000
9	Pol7	Stavební přípomoc při montáži sprchové baterie, podomítkové (vysekání rýh, začištění) vč. materiálu	KS	18,000	674,00	12 132,00	0,000
763		Konstrukce suché výstavby				17 765,24	0,055
10	590360101	Minerální desky 600x600mm - specifikace dle TZ (48 ks světlá deska, 1 ks tmavě šedá)	M2	17,700	512,00	9 062,40	0,000
11	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,320	447,30	1 037,74	0,031
12	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	17,700	329,00	5 823,30	0,024
13	998763401	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,500	3 683,60	1 841,80	0,000
766		Konstrukce truhlářské				725,00	0,000
14	Pol5	D+M Atypický - Práh mezi místnostmi 1.16 - 1.44	KS	1,000	725,00	725,00	0,000
783		Dokončovací práce - nátěry				1 455,92	0,000
15	Pol6	Nátěr betonové podlahy v místnosti č. 1.44 -	m2	9,454	154,00	1 455,92	0,000
D4		IP - Různé				17 523,00	0,000
16	Pol1	Internet - propojení internetu s VZT jednotkami (materiál, práce, propojení, stavební přípomoc)	kpt	1,000	17 523,00	17 523,00	0,000
Celkem						149 707,14	0,137

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Vícepráce 10

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 9. 11. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV **7 643,88** **0,082**

3 Svislé a kompletní konstrukce **7 643,88** **0,082**

1	130107420.R	Překlady ocelové I. L profily	T	0,010	18 233,90	182,34	0,000
2	342272523	Příčky tl 150 mm z párobetonových přesných příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,780	578,90	451,54	0,082
3	Pol3	Atypická revizní dvířka rozměr 895x795, komaxit, tlačný zámek, dvoukřídlé, interiérové, vč. dopravy a montáže	kpt	1,000	5 540,00	5 540,00	0,000
4	Pol4	Stavební přípomoc - místnost ošetřovna	kpt	1,000	1 470,00	1 470,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV **143 328,76** **0,055**

01 VZT **3 683,60** **0,000**

5	Pol1	Protipožární zplodinové čidlo pro detekci kouře v potrubí VZT vč. napojení na zařízení VZT a příslušenství, např. VKD-10, Jesy	KS	1,000	3 683,60	3 683,60	0,000
---	------	--	----	-------	----------	----------	-------

721 Vnitřní kanalizace **10 124,00** **0,000**

6	Pol2	Podlahová vpust' HL	KUS	6	1 265,50	10 124,00	0,000
---	------	---------------------	-----	---	----------	-----------	-------

725 Zařizovací předměty **92 052,00** **0,000**

7	725841322R0 1	Baterie sprchová, podomítková komplet	KS	18,000	3 280,00	59 040,00	0,000
8	725849412R0 0	Montáž baterie sprchové, podomítkové	KUS	18,000	1 160,00	20 880,00	0,000
9	Pol7	Stavební přípomoc při montáži sprchové baterie, podomítkové (vysekání rýh, zčištění) vč. materiálu	KS	18,000	674,00	12 132,00	0,000

763 Konstrukce suché výstavby **17 765,24** **0,055**

10	590360101	Minerální desky 600x600mm - specifikace dle TZ (24 ks světlá deska, 5 ks tmavě šedá)	M2	17,700	512,00	9 062,40	0,000
11	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,320	447,30	1 037,74	0,031
12	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	17,700	329,00	5 823,30	0,024
13	998763401	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,500	3 683,60	1 841,80	0,000

766 Konstrukce truhlářské **725,00** **0,000**

14	Pol5	D+M Atypický - Práh mezi místnostmi 1.16 - 1.44	KS	1,000	725,00	725,00	0,000
----	------	---	----	-------	--------	--------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry **1 455,92** **0,000**

15	Pol6	Nátěr betonové podlahy v místnosti č. 1.44 -	m2	9,454	154,00	1 455,92	0,000
----	------	--	----	-------	--------	----------	-------

D4 IP - Různé **17 523,00** **0,000**

16	Pol1	Internet - propojení internetu s VZT jednotkami (materiál, práce, propojení, stavební přípomoc)	kpt	1,000	17 523,00	17 523,00	0,000
----	------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem **150 972,64** **0,137**

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 9

Zhotovitel:	MTStav Příbram s.r.o.
Objednavatel:	Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami
Změnový list vystavil:	MTStav Příbram s.r.o.
Datum:	15.11.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

- Méněpráce: Časomíry

Popis a zdůvodnění změny:

Změna v projektové dokumentaci..

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 45 387,00 Kč	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	
- 45 387,00 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:

Datum:

Datum:

IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446

19

www.mistav.cz

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten na zimním stadionu v Příbrami

Objekt: Méněpráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 15. 11. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	HSV				-45 387,00	0,000
	D1	IP - Prvky				-41 116,00	0,000
1	Pol305	Informační panel měření času přestávek, 230V/50Hz	KS	-8,000	5 139,50	-41 116,00	0,000
	D3	IP - Montáže				-4 271,00	0,000
2	Pol311	Montáže panelu	KS	-9,000	201,70	-1 815,30	0,000
3	Pol316	Celkové zprovoznění a nastavení systému	SOU BOR	-1,000	2 455,70	-2 455,70	0,000
	Celkem					-45 387,00	0,000

13. prosince 2017
 2017
 15. 11. 2017
 15. 11. 2017