

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:
„Rekonstrukce topného systému v objektu W. Churchilla 4, Ústí nad
Labem“ uzavřené dne 16. 8. 2016

Dnešního dne uzavřely následující smluvní strany:

Bytostav Ústí s.r.o.
Podmokelská 6/18, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 25040472, DIČ: CZ25040472
Bankovní spojení: č. ú.: [REDAKCE]
Zastoupen: jednatelem společnosti
Bc. Radkem Hromádkem
(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

IČ: 00081531 DIČ: CZ00081531
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupen: starostou Městského obvodu Ústí nad Labem-město
Ing. Kamilem Hýbnerem
(dále jen „**Objednatel**“)

I. Předmět dodatku

1. Doba provedení díla zhotovitelem se prodlužuje z důvodu stavební nepřipravenosti povrchů zdí a podlah. Na základě zjištění této skutečnosti je nutné posunout plnění díla na termín 6. 10. 2016.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Rekonstrukce topného systému v objektu W. Churchilla 4, Ústí nad Labem“ uzavřené dne 16. 8. 2016 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnost po podpisu obou smluvních stran a jeho zveřejnění v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

3. Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno vedením Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město.

V Ústí nad Labem dne:

Ing Kamil Hýbner
starosta MO Ústí nad Labem – město

Bc. Radek Hromádko
jednatel společnosti

