

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA
"Stavební úpravy budov školy"

| doba realizace | | 6 měsíců = 26 týdnů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| oddíl | týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| předání staveniště - zahájení prací | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Stavební úpravy Čáslav 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | Izolace tepelné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | ZTI - vnitřní kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | ZTI - vnitřní vodovod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | ZTI - zařizovací předměty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 744 | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | Vzduchotechnika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 764 | Konstrukce klempířské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22-M | Montáže oznam.a zabezp.zařízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33-M | Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a váh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VRN | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Stavební úpravy Seifertovy sady 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 | Izolace tepelné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 721 | ZTI - vnitřní kanalizace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 722 | ZTI - vnitřní vodovod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 725 | ZTI - zařizovací předměty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 762 | Konstrukce tesařské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 771 | Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 775 | Podlahy skládané | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 776 | Podlahy povlakové | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33-M | Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a váh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VRN | Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Stavební úpravy Seifertovy sady 20 - dodatek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 997 | Přesun sutě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| předání dokončeného díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

.....
Jaroslav Vaňátko, jednatel