

**Dodatek č. 1 (42683/1)
ke Smlouvě o dílo č. 42683**

Smluvní strany:

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: / DIČ: 60193531 / CZ60193531
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PATOK a.s.
se sídlem: Louny, U Porcelánky 2903, PSČ 440 01
IČO: / DIČ: 27356248 / CZ27356248
sp.zn.: B 1925 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 2735624833 / 2700
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně „smluvní strany“ či každý jako „smluvní strana“) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku v následujícím znění:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 22. 9. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, evid. č. Objednatele 42683, evid.č. Zhotovitele J051/2017 (dále též jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je:

- A) závazek Zhotovitele provést dílo – stavbu - s názvem „**Rekonstrukce zaolejované kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s. Mstětice**“, spočívající ve vlastní realizaci stavby dle projektové dokumentace s názvem „*Rekonstrukce zaolejované kanalizace na skladě PHM ČEPRO, a.s. Mstětice*“ společnosti Project ISA s.r.o., IČO: 28465881, se sídlem Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9 a s tím souvisejících prací a činností, nutných pro realizaci díla, včetně provedení dalších s tím spojených prací, výkonů a dodávek, v souladu a dle Závazných podkladů výběrového řízení č. 060/17/OCN, vč. vyzkoušení díla, uvedení do provozu, provedení komplexních a funkčních zkoušek a zaškolení obsluhy a údržby;

- B) závazek vypracování a předání dokumentace Objednateli, zejména vypracování dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření díla a dalších dokladů sjednaných mezi Smluvními stranami nebo vyplývajících z požadavků platné legislativy, přičemž v rámci vypracování dokumentace je Zhotovitel rovněž povinen provést aktualizaci, tj. upravit stávající interní předpis Objednatele vztahující se k provozu dotčených zařízení (jedná se o místní provozně bezpečnostní předpis skladu (dále též jen „MPBP“);

(předmět Smlouvy uvedený pod body A) a B) dále též jen „Dílo“)

- C) závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla.

2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla (klimatické podmínky, změny geologického podloží) a tím i nutnost prodloužit původní lhůtu plnění díla v délce trvání **120 kalendářních dnů** od data protokolárního předání pracoviště pro provedení Díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, evid. č. 42683/1 ke Smlouvě (dále a výše též jen „Dodatek“).
3. Vzhledem k prodloužení termínu pro dokončení a předání díla se dále dohodly na změně znění platebních podmínek, jak je blíže popsáno v čl. II tohoto Dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran v návaznosti na shora uvedené skutečnosti na změně rozsahu Díla a na ni navazující změně termínu plnění díla, jakož i změnu v platebních podmínkách tak, jak je ujednáno níže.
2. V návaznosti na aktuální rozpracovat plnění Díla a s ohledem na klimatické poměry v měsíci prosinci 2017 nelze ze strany Zhotovitele dodržet sjednanou lhůtu pro provedení Díla. Smluvní strany si tedy sjednávají změnu čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy první pododstavce, který nově zní:
- lhůta pro dokončení realizace Díla a pro dokončení a předání kompletního Díla Zhotovitelem Objednateli (tj. pro uvedení stavby do provozu a předání veškeré sjednané dokumentace) je stanovena délkou trvání **200 kalendářních dnů** s počátkem od data protokolárního předání pracoviště, tj. Staveniště Objednatelem Zhotoviteli, nejpozději však do **30. 4. 2018**
3. Protokolární předání Staveniště proběhlo mezi smluvními stranami dne **26. 9. 2017** v místě plnění Díla – tj. skladě PHM ČEPRO, a.s. Mstětice.
4. Smluvní strany dále tímto Dodatkem stvrzují změnu platebních podmínek, tj. tímto Dodatkem smluvní strany sjednávají a potvrzují, že znění platebních podmínek, specifikovaných v Čl. 5 odst. 5.1.. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
- Cena díla bude Objednatelem: uhrazena v souladu s ustanovením § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tak, že Objednatel uhradí Zhotoviteli ke dni 31. 12. 2017 přiměřenou část Ceny díla, odpovídající části skutečně provedených prací na Díle, odsouhlasených ze strany Objednatele, tj. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu k datu 31. 12. 2017. Dílčí faktura bude mít splatnost 60 dní od data jejího doručení Objednateli. Zbývající část Ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli v souladu s ustanovením

Smlouvy po řádném a úplném dokončení celého Díla na základě konečné faktury, vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí. Konečná faktura bude mít splatnost 30 dní od data jejího doručení Objednateli.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro případ, že tento Dodatek nebo Smlouva (dále jen „smluvní dokumentace“) podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění smluvní dokumentace v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že smluvní dokumentace nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smluvní dokumentaci v registru smluv či již uveřejněnou smluvní dokumentaci opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smluvní dokumentace v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve smluvní dokumentaci údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku písemně Objednateli emailovou zprávou odeslanou na adresu ceproas@ceproas.cz. Marným uplynutím této lhůty platí, že Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smluvní dokumentace v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto označeno více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější.
3. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Dodatku se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Dodatek od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Dodatku, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené Dodatkem. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tento Dodatek a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě tohoto Dodatku.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené změnou provedenou tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto Dodatku.

V Praze dne: 28 -12- 2017

V Lounech dne: 28 -12- 2017

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

Zhotovitel:
PATOK a.s.

.....
M
před
.....
Ing. Ladislav
člen představn

