



00583-18-TSB

Evidenční číslo Objednatele

DOŠLO DNE 10 -01- 2018

Evidenční číslo Zhotovitele

SOD č. 154/2017
D/ /17

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno



IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285



(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel


INTERRA BRNO, a.s.

Sídlo: Valcha 366/4, 602 00 Brno - Zábřovice



IČ: 035 69 900

DIČ: CZ03569900



(dále jen Zhotovitel)



Preambule:

V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelným okolnostem při rubových injektážích v 1.a 2.patře šachty VŠ3, kde byly objeveny nové zdroje průsaků. V místě odvodnění kabelových a vodovodních komor došlo proražení zátky, která zadržovala vodu. Projektová dokumentace nemohla tuto skutečnost předpokládat. Z důvodu velkého přítoku vody do šachty a nutnosti vyčerpávání a vybudování nového odtokového svodu se prodlužuje termín předání díla.

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

článek 3. LHŮTA A TERMÍNY

Text článku 3.2 a 3.3. se mění a nově zní:

3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 31.1.2018.

3.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků nebrání užívání se sjednává do 15.2.2018

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení:

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č.1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Brně dne 15.12.2014

V Brně dne 15.12.2014

Objednatel:



Zhotovitel:

