

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170164

Číslo smlouvy zhotovitele: 030128M0134

Číslo dodatku zhotovitele:030128D0259

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zastoupena/jednající:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní doručovací adresy:

oprávněn jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Ing. Daniel Morys,MBA, předseda představenstva

Ing. Daniel Morys,MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1/

Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky

akciová společnost

xxxxxxxxxx

vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1561

45274924

CZ45274924

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská

658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. DOD20170164 dne 21. 6. 2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby pod názvem „**Oprava tramvajové tratě na ulici Nádražní v úseku zastávek Muglinovská – Křižíkova (km 0,609 - km 0,977)**“. Souhlas s uzavřením tohoto dodatku ke smlouvě udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne 30.11.2017

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy a změně ceny předmětu smlouvy v souladu s čl. III smlouvy a v důsledku zhotovitelem provedených víceprací a neprovedených méněprací, vyžádaných objednatelem.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

Čl. II Předmět smlouvy se:

- a) rozšiřuje o provedené vícepráce
- b) ponižuje o neprovedené méněpráce

Podrobný popis víceprací a méněprací je uveden v oběma stranami odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jako jeho příloha č. 1.

v čl. VI, odst.1. **Cena předmětu smlouvy** se v důsledku provedených víceprací a neprovedených méněprací mění cena takto:

původní cena předmětu smlouvy bez DPH	8 517 283,12 Kč
cena Dodatku č. 1 – vícepráce, méněpráce	- 149 883,96 Kč
Celková cena díla bez DPH vč. Dodatku č. 1	8 367 399,16 Kč

Rozpis ceny Dodatku č. 1:

<i>Celkem vícepráce</i>	<i>xxx Kč</i>
<i>Celkem méněpráce</i>	<i>xxx Kč</i>

<i>Celkem cena Dodatku č. 1 – vícepráce, méněpráce</i>	- 149 883,96 Kč
---	------------------------

Podrobný rozpis ceny víceprací a méněprací je uveden v oběma stranami odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

III. Závěrečné ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, dle určení:

- 2 x objednatel
- 2 x zhotovitel

- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 3.3 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto Dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA,
předseda představenstva

.....
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva