

Dodatek č.1 /2017
ke smlouvě o dílo ze dne 13. 9. 2017
č. objednatele 03PU-001509
č. zhotovitele 27-SOD-2017-044

Na stavební práce „I/53 - oprava povrchu km 22,600 - 24,600“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
Zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 659 93 390
(dále jen „Objednatel“)

M – SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupené: výkonným ředitelem a.s.
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1/2017 ve znění:

Příloha

Doba pro dokončení	1.1.9	10/2017
--------------------	-------	---------

- Nové znění

Doba pro dokončení	1.1.9	06/2018
--------------------	-------	---------

Zdůvodnění:

K této změně dochází z důvodu požadavku provedení vodorovného dopravního značení plastem po třech až šesti měsících provozu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a požadavkům TKP a ČSN by nebylo možno VDZ v původním termínu provést.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č.1/2017 se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:
V Brně dne: 11 -01- 2018

Za zhotovitele:
V Hradci Králové dne: 30.10.2017

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:
Jméno:
Funkce: výkonný ředitel a.s.