

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 3. 10. 2016
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Jejmž jménem jedná: [redacted], ředitel

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: EVČ s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 116

Zastoupený: [redacted], předsedou rady jednatelů

[redacted], místopředsedou rady jednatelů

[redacted] členem rady jednatelů

Sídlo: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

IČ, DIČ: 13582275, CZ13582275

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ID datové schránky: fzn49z7

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XIII. ZMĚNA SMLOUVY odst. 1., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) spočívající v závazku zhotovitele vypracování projektové dokumentace (včetně případného doplnění chybějících průzkumů), nutné pro realizaci „Prostějov – náhradní vytápění“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 3. 10. 2016. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V čl. III. se mění bod č. 1 následovně:

1. Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	347 001,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	39 852,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	386 853,00 Kč

Cena díla:	Cena v Kč bez DPH	
A. Zpracování dokumentace pro stavební/územní povolení a provádění stavby včetně oceněného a slepého výkazu soupisu prací a výkaz výměr	██████████	
B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (stavební řízení) a získání pravomocného stavebního povolení	██████████	
C. Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního rozhodnutí	C1. Cena za hodinu výkonu AD, při úpravách PD z nepředvídatelných důvodů.	██████████
	C2. Nepřekročitelná cena za výkon AD na kontrolním dnu včetně cestového a sepsání zprávy.	██████████
C3. Změna projektové dokumentace v návaznosti na existenci nových inženýrských sítí	██████████	
C4. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání závazných stanovisek na základě změny PD dle C3	██████████	
D. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu	██████████	
CENA DÍLA CELKEM (součet hodnot A.+B.+C1.*200+C2.*20+D.)	386 853 Kč	

slovy: „třistaosmdesátšesttisícoseptadesát tři korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 30. 12. 2017



V Pardubicích dne: 30. 12. 2017

