

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č. D400/11000/00226/17 (17-SML-029)

### Článek 1. Smluvní strany

#### Zhotovitel:

Název:	<b>RON Software spol. s r.o.</b>
Ulice:	Rudé armády 2001/30
Město:	Karviná – Hranice
PSČ:	733 01
Stát:	Česká republika
Jímž jménem jedná:	Daniel Owczarzy - jednatel společnosti
Registrace:	KS Ostrava, oddíl C, složka 4233
Peněžní ústav:	██████████
Číslo účtu:	██████████
IČO:	47678526
DIČ:	CZ47678526
Telefon:	+██████████
E-mail:	<a href="mailto:software@ron.cz">software@ron.cz</a>
Web:	<a href="http://www.ron.cz">www.ron.cz</a>

#### Objednatel:

Název:	<b>DIAMO, státní podnik</b>
Ulice:	<b>Máchova 201</b>
Město:	<b>Stráž pod Ralskem</b>
PSČ:	<b>471 27</b>
	týká se:
Název:	<b>DIAMO, státní podnik</b>
	<b>odštěpný závod GEAM</b>
Ulice:	<b>č. p. 86</b>
Město:	<b>Dolní Rožínka</b>
PSČ:	<b>592 51</b>
Stát:	Česká republika
Zastoupený:	Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím odštěpného závodu
Registrace:	KS v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Peněžní ústav:	Československá obchodní banka, a.s., Praha
Číslo účtu:	██████████
IČO:	00002739
DIČ:	CZ00002739, plátce DPH
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:	██
Telefon:	+██████████
E-mail:	██████████
Web:	<a href="http://www.diamo.cz">www.diamo.cz</a>

Dodatek č. 1 se týká změny článku 6. – Lhůta plnění, změna termínu v odst. 1 a doplnění odst. 4 :

### Článek 6. *Lhůta plnění*

1. Zhotovitel dodá předmět smlouvy o dílo dle časového harmonogramu na základě dohody zhotovitele a objednatele, tak aby ostrý provoz byl zahájen nejpozději od 1. 1. 2018.
  
4. Veškeré vady a nedodělky, které budou zjištěny v průběhu období od data řádného předání díla do 15. 2. 2018, tj. do ukončení prvního měsíce ostrého provozu a vyhodnocení přenosu dat za první měsíc ostrého provozu budou zhotoviteli předány zápisem do akceptačního protokolu. Zhotovitel odstraní tyto vady a nedodělky bezplatně (tzn. v rámci ceny za dílo).

Zbývající ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení této smlouvy.

V Karviné dne: 22. 12. 2017

V Dolní Rožínce dne: 29. 12. 2017

.....  
za zhotovitele

.....  
za objednatele