

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **STRABAG a.s.**
Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ 60838744
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: 841/RF/005/2017

Číslo stavby: RFLK

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])
Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])
Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. [REDACTED])
Radek Košťál - stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov, SO 102“.

Číslo stavby: 34854

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/567 Rtně – Zbečnick – Hronov, SO 102“, včetně změny č. 1 – č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **26 407 050,30 Kč vč. DPH** (slovy dvacetšestmilionůčtyřístasedmtisícadesát Korun českých třicet haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozími dodatky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	21 824 008,51 korun českých
DPH (21%)	4 583 041,79 korun českých
Cena celkem	26 407 050,30 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102.1 Úsek ZÚ – 1,063 a SO 102.2 Úsek km 1,111 - KÚ, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102.1 Úsek ZÚ – 1,063 a SO 102.2 Úsek km 1,111 - KÚ, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel

Zhotovitel

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Hradec Králové
Suchanová

STRABAG

STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5
(298)

Název stavby:
II/567 Rtně - Zbežník - Hronov, SO 102

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		ZMĚNA Č.3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	
SO 102.0	Všeobecné a předběžné položky	426 073,55							426 073,55
SO 102.1	Úsek ZÚ – 1,063	5 938 170,37	58 861,76		171 307,61	75 978,15		24 055,92	6 068 305,66
SO 102.2	Úsek km 1,111 – KÚ	12 040 309,75	93 662,16		545 549,88	269 720,67		63 077,20	12 346 723,91
SO 102.3	Křižovatka sil.II/567 a sil. III/5672	469 926,03							469 926,03
SO 102.4	Sanace sesuvu km 1,426 – 1,468	2 266 091,69							2 266 091,69
SO 102.5	DIO	246 887,65							246 887,65
CENA CELKEM bez DPH		21 387 459,04	152 523,92	0,00	716 857,49	345 698,82	0,00	87 133,12	21 824 008,51
DPH 21%		4 491 366,40	32 030,02	0,00	150 540,07	72 596,75	0,00	18 297,96	4 583 041,79
CENA CELKEM		25 878 825,438	184 553,943	0,000	867 397,563	418 295,572	0,000	105 431,075	26 407 050,297



STRABAG

STRABAG a.s.
 Odštěpný závod Praha
 Oblast Hradec Králové
 Kladská 1082
 500 03 Hradec Králové
 (289)

ÚS



ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
 IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (68)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

3

Číslo stavby :	34854
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.1/5 002/0003190
Smlouva o dílo uzavřena dne :	29.3.2017
Název stavby :	

II/567 Rtně ~ Zbečnick – Hronov, SO 102

Název objektu :

II/567 Rtně – Zbečnick – Hronov, SO 102

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

STRADA HK spol. r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 608 38 744

Popis a zdůvodnění změny :

Po přehodnocení a následné kontrole dokladů ke stavbě bylo zjištěno, že došlo omylem ke špatnému rozhodnutí a přijetí původní položky na zřízení zemní krajnice. Proto se touto změnou položka odečítá.

V průběhu stavby byla zemní krajnice realizována ze zeminy. Tato krajnice ze zeminy nebyla vhodná s ohledem na sklonové a prostorové možnosti. Vlivem prohloubení příkopů pod zemní pláň došlo k zvětšení sklonu svahu a zemina neudržela stabilitu a erodovala, proto bylo rozhodnuto o **záměně materiálu zemní krajnice ze zeminy na štěrkok**. Štěrkodrt vlivem zaklínění různých frakcí tvoří vhodné zpevnění krajnic a svahů a **zajistí stabilitu proti erozím vlivem podmáčení a průtokem vody v příkopech**.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet I-2
2.	rekapitulace ceny
3.	
4.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatku (zakladní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
25 878 825,00 Kč	26 512 481,36 Kč	105 431,07 Kč	0,00 Kč	26 407 050,29 Kč	168 524,01 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		523 726,65 Kč	1 051 951,51 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Radek Košťál	23.11.2017	
Projektant :	STRADA HK spol. s.r.o.	Ing. Richard Škrába	23.11.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	23.11.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	23.11.2017	
Supervize :				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/567 Rtyně - Zbečnick - Hronov, SO 102

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 87 133,12 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	21 300 325,92 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	87 133,12 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,41 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 87 133,12 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-87 133,12 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 152 523,92 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 716 857,49 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 345 698,82 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 4		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 5		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 6		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 716 857,49 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 87 133,12 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 345 698,82 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	21 671 484,59 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 149 689,43 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	5,38 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	152 523,92 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,71 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	21 387 459,04 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 869 381,41 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 432 831,94 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	21 824 008,51 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: