

**PDodatek č. 1
k Příkazní č. 2017/0522**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] e-mail: [redacted]
interní číslo zakázky: 2017/003
na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

WARD Safety, s.r.o.

se sídlem: Bassova 98/8, 190 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265009
zastoupena: Ing. Jan Adámek
IČ: 05518237
DIČ: CZ05518237
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]

osoba pověřená realizací této smlouvy: Ing. Jan Adámek, tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k Příkazní smlouvě:

1.

Úvodní ustanovení

Příkazník a příkazce souhlasně potvrzují, že dne 7. 9. 2017 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 2017/0522 (dále jen „Smlouva“).

2.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením čl. XVII. „Závěrečná ustanovení“, odst. 17.6. Smlouvy se smluvní strany s ohledem na prodlení při zahájení realizace Smlouvy, dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Čl. III. „**Místo plnění, termíny plnění**“ odst. 3 se mění a nově zní: „Výkon činností Příkazníka dle této smlouvy končí předáním a převzetím dokončené stavby bez vad a nedodělků a závěrečným vyúčtováním stavby. Předpokládané ukončení stavebních prací je v lednu 2018.“

a) .“
“.


3.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným způsobem také Smlouvu. Ustanovení předchozích odstavců platí Smlouvu obdobně.
6. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – platební kalendář
8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.

V Praze dne 19. 12. 2017


Za objednatele:




.....
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka

V Praze dne 15. 12. 2017

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jan Adámek



UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – IV. etapa, Obnova vstupních prostor auly a rekonstrukce WC

koordinátor BOZP

Jednotlivé části předmětu smlouvy - členění dle položkového rozpočtu	maximální nabídková cena Kč bez DPH	maximální nabídková cena Kč vč DPH	termíny předávání staveniště jednotlivých částí *	termíny předávání jednotlivých částí *	počet hodin (celkem za - etapu)	hodinová sazba Kč bez DPH	nabídková cena za část celkem cena Kč bez DPH	DPH	nabídková cena za část celkem cena Kč vč DPH
obnova vstupních prostor auly			14.9.2017		38	325	12 350	2593,5	14 944
WC M+ Ž 2.np					38	325	12 350	2593,5	14 944
WC M+ Ž 3.np					38	325	12 350	2593,5	14 944
WC M+ Ž 4.np				31.1.2018	38	325	12 350	2593,5	14 944
CELKEM	72 000	87 120			152		49 400	10 374	59 774

*termíny předávání staveniště a dokončení jednotlivých částí - vychází z provozních potřeb uživatele -

WC - termíny odstávky jednotlivých podlaží musí navazovat, není možná odstávka souběžně více podlaží, termíny dle hmg dodavatele stavby