

Dodatek č. 3

uzavřený v souladu se smlouvou „Smlouva o dílo č. 50-5097“ uzavřené dne 03. 04. 2017
a dodatku č. 1 ze dne 19. 06. 2017
a dodatku č. 2 ze dne 30. 08. 2017

I. Smluvní strany

Objednatel:

SAKO Brno, a. s.

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupen: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX (SWIFT code: XXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupen: Ing. Vlastimil Chládek, jednatel a ředitel společnosti

zastoupen ve věcech smluvních: XXX

zastoupen ve věcech technických: XXX, tel. XXX

XXX, tel. XXX

XXX, tel. XXX

IČ: 45474281

DIČ: CZ45474281

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu XXX

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062

(dále jen zhotovitel)

Na základě změny konstrukce oplocení uvedené v zápise stavebního deníku ze dne 06. 12. 2017, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku, dochází k úpravě níže uvedeného článku smlouvy „Smlouva o dílo č. 50-5097“ ze dne 03. 04. 2017, dodatku č. 1 ze dne 19. 06. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 30. 08. 2017 takto:

V článku **V. Cena, odst. 1)** se cena za předmět díla zvyšuje za práce vyspecifikované v položkovém rozpočtu (ve výkazu výměr), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, o částku ve výši XXX Kč (slovy: XXX korun českých XXX haléřů).

Článek V. Cena, odst. 1) tedy nově zní:

1. Zhotovitel a objednatel dohodli cenu za předmět díla ve výši XXX Kč (slovy: XXX korun českých XXX haléřů) což je cena konečná a zhotovitel není oprávněn tuto cenu jednostranně měnit.

Ostatní ujednání smlouvy „Smlouva o dílo č. 50-5097“ ze dne 03. 04. 2017 ve znění dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 6. prosince 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Karel Jelínek
ředitel společnosti

Ing. Vlastimil Chládek
jednatel a ředitel společnosti