



Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO ze dne 29.6.2017
Číslo zhotovitele: 1532.7100695STI
„II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice“

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena: **Ing. Petr Foltýnkem**, ředitelem
IČO : 70960399 DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**, Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
jako společníci „**Společnost MÚK UNČOVICE**“
kontaktní adresa společnosti: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod
oblast Morava, závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Správce společnosti jednající na základě plné moci:
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: [REDACTED]

Zhotovitel 2: **STRABAG a.s. – Společník 2**
se sídlem: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**
kontaktní adresa: **STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc**
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: **Ing. Jan Hýzl**, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista

I. Předmět Dodatku č. 2

1. V průběhu realizace díla došlo u SO 03 Úsek III. ke změně zařídění odpadu na nebezpečný odpad a současně k zúžení a rozšíření předmětu díla o vícepráce a méněpráce přesně specifikované v příloze tohoto dodatku č. 2
2. V souvislosti s těmito změnami dochází ke změně ceny díla tak, že ujednání čl. 3. Cena díla, bod 2 nově zní :

3. Cena díla

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze -cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH dle SOD.....	127 522 432,06 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH.....	157 793,65 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH.....	- 23 316,48 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH.....	- 207 400,61 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH.....	11 843 653,96 Kč
Celková cena díla bez DPH dle SOD ve znění Dodatku č. 1, 2	139 293 162,58 Kč
DPH 21%	29 251 564,14 Kč
Celková cena díla vč. DPH	168 544 726,72 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1532.7100695STI ze dne 29.6.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.11.2017 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1532.7100695STI ze dne 29.6.2017.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha – položkový rozpočet.
6. Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Smlouvu přežkoumal:

V Olomouci dne 10 -01- 2018

V Olomouci dne - 9 -01-

Správa silnic Olomouckého kraje
organizace
číslo 37
11 Olomouc₁₁

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

[Redacted signature area]

Ing. Jan Hýzl
prokurista

[Redacted signature area]

STRABAG
Ing. Tomáš Hoza
prokurista

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(48)



Firma: EUROVIA CS, a. s.

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ DODATEK Č. 2

05/AIG-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Untčovice

SO 03 Úsek III

SO 03 Úsek III

Project:

Objekt:

Rozpočet:

SO 03 Úsek III 207 400,61

SO 03.1.1	ZÚ - km 0,911 47	18 935,56
SO 03.1.2	ZÚ - km 0,911 47-sanace zemní pláně	10 026,41
SO 03.3.1	km 0,948 05 - km 3,013 32	62 123,06
SO 03.3.2	km 0,948 05 - km 3,013 32 - sanace zemní pláně	11 390,35
SO 03.4	km 3,013 32 - km 3,437 40	1 499,58
SO 03.5.1	km 3,437 40 - km 3,474 85	2 409,01
SO 03.5.2	km 3,437 40 - km 3,474 85 - sanace zemní pláně	1 091,73
SO 03.6.1	km 3,474 85 - km 3,563 10	1 764,72
SO 03.6.2	km 3,474 85 - km 3,563 10 - sanace zemní pláně	906,15
SO 03.7.1	km 3,563 10 - km 6,620 00	89 530,22
SO 03.7.2	km 3,563 10 - km 6,620 00 - sanace zemní pláně	7 723,82



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice III/449 křiž. III/366 – MUK Untčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.1.1 ZÚ - km.0,911.47

SO 03.1.1 18 935,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price	Total	Total
1	112101101R00		Zemní práce Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	KUS	13,00000	255,62		3 323,06	3 581,37
			Z výkresu Situace:13						
4	162301401R00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	13,00000	51,12		664,56	
5	R10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakiádky Vratka 250 Kč/prostorový metr 10-30:13/8	PRM	1,62500	-250,00		-406,25	
54	40444951.AR	91	Doplňující práce na komunikaci Značka dopr.výstražná A32a 700/90 fó1 1, EG 7letá	KUS	1,00000	1 993,82		1 993,82	5 427,64
48	40445089.AR1		Značka dopr.inf IS 9a, 1000/1500 fó1, EG7letá	KUS	1,00000	3 101,51		3 101,51	
45	914001125R00		Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	1,00000	332,31		332,31	
67	979990103R00	99	Staveništní přesun hmot Poplatek za skládku sutí - beton, kámenivo	T	855,00000	11,61		9 926,55	9 926,55



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.1.2 ZU - km 0,911 47-sanace zemní pláňe

SO 03.1.2 10 026,41

Ref.No	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price
1	2	3	4	5	6	7	8
5	199000002R00	1	Zemní práce	M3	691,00000	14,51	10 026,41
			Poplatek za skládku horniny 1-4				10 026,41



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice III/449 kříž. III/366 – MUK Untčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948.05 - km 3,013.32

SO 03.3.1 62 123,06

1	2	3	4	5	6	9	10
RefNo	Itemcode	Option	Itemname	UM	Quantity	Unit	Price Total
							3 517,56
1	112101101R00	1	Zemní práce Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	KUS	2,00000	255,62	511,24
			Z výkresu Situace:2				
2	112101103R00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	KUS	14,00000	596,44	8 350,16
			Z výkresu Situace:14				
3	112101104R00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	KUS	14,00000	766,87	10 736,18
			Z výkresu Situace:14				
10	162301401R00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	2,00000	25,56	51,12
11	162301403R00		Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	KUS	14,00000	51,12	715,68
12	162301404R00		Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	KUS	14,00000	51,12	715,68
13	R10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakiádky Vratka 250 Kč/prostorový metr 10-30:2/8 50-70:14/1 70-90:14/0,25	PRM	70,25000	-250,00	-17 562,50
91			Doplňující práce na komunikaci				73 048,11
97	40444987.AR		Značka uprav přednost P4 900 fólie 1. EG 7letá	KUS	4,00000	1 329,24	5 316,96
98	40445000.AR		Značka uprav přednost P6 700 fólie 2. HIG 10letá	KUS	2,00000	1 772,32	3 544,64

100	40445024.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 2, HIG10letá	KUS	2,00000	1 772,32	3 544,64
		B2:1				
		B13:1				
102	40445045.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1, HIG10	KUS	1,00000	1 109,91	1 109,91
		Ip4b:1				
		IP6:4				
103	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá	KUS	3,00000	1 329,24	3 987,72
		IP11a:3				
89	40445064.AR	Značka dopr inf IS1a,2a,3a 1100/330 fól1, EG7letá	KUS	1,00000	1 993,82	1 993,82
		IS3a:6				
		IS2a:1				
90	40445067.AR	Značka dopr inf IS1c,2c,3c 1350/330 fól1, EG7letá	KUS	3,00000	2 436,92	7 310,76
		IS3c:8				
92	40445089.AR1	Značka dopr inf IS 9a, 1000/1500 fól1, EG7letá	KUS	1,00000	5 299,18	5 299,18
108	40445161.AR1	Značka dopr dodat E 13 500/500 fól 1, EG 7 letá	KUS	1,00000	1 109,91	1 109,91
110	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	KUS	13,00000	775,37	10 079,81
111	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4, čtyřkotevní	KUS	13,00000	886,15	11 519,95
112	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	KUS	20,00000	77,55	1 551,00

113	404459540R	Vlčko pr. 60	KUS	33,00000	28,81	950,73
109	91400111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu Z výkresu Situace:56	KUS	13,00000	1 107,68	14 399,84
88	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu Z výkresu Situace:76	KUS	12,00000	110,77	1 329,24
121	979990103R00	99 Staveništní přesun hmot Poplatek za skládku sutí - beton, kamenivo	T	1 125,40000	11,61	-14 442,61 13 065,89
122	R2	Výzisk za odkup živice, včetně odvozu a nakládky Vratka 50 Kč/l :2279 Frézování po profilídce:163 Sjezd:2	T	550,17000	-50,00	-27 508,50



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2


Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice III/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.3.2 km 0,948 05 - km 3,013 32 - sanace zemní pláň

SO 03.3.2 11 390,35

RefNO	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price
1	2	3	4	5	6	9	10
5	199000002R00	1	Zemní práce	M3	785,00000	14,51	11 390,35
			Poplatek za skládku horniny 1- 4				11 390,35



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice III/449 křiž. III/366 – MUK Untčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.4 km 3,013 32 - km 3,437 40

SO 03.4 1 499,58

Ref.Nb.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price
1		3	4	5	6	7	8
1	112101101R00		Zemní práce Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	KUS	6,00000	255,62	1 533,72
4	162301401R00		Z výkresu Situace:6 Vod.přemístění větví listnatých, D.30cm. do 5000 m	KUS	6,00000	25,56	153,36
5	R10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nabládky Vratka 250 Kč/prostorový metr 10 - 30:6/8	PRM	0,75000	-250,00	-187,50



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2

05/A/G-OC Stavební úpravy silnice III/449 křiž. III/366 – MUK Uncovice

Project: SO 03 Úsek III

Objekt:

Rozpočet: SO 03.5.2 km 3,437 40 - km 3,474 85 - sanace zemní pláně

SO 03.5.2	1 091,73
-----------	----------

RefNo	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price	Total
1	2	3	4	5	6	9	10	10
1 Zemní práce							14,51	1 091,73
5	19900002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	75,24000			1 091,73



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2


Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.6.1 km 3.474 85 – km 3.563 10

SO 03.6.1	1 764,72
-----------	----------

Ref.No.	Itemcode	Option	Itemname	UM	Quantity	Unit	Price	Total
1	2	3	4	5	6	9		10
Staveništní přesun hmot								1 764,72
50	979990103R00	99	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	T	152,00000	11,61		1 764,72



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice III/449 křiž. III/366 – MUK Uncovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.6.2 km 3.474 85 – km 3.563 10 - sanace zemní pláň

SO 03.6.2	906,15
-----------	--------

1	2	3	4	5	6	9	10
RefiNo	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Total
				M3	62,45000	14,51	906,15
Zemní práce							
5	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4				906,15



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.7.1 km 3,563 10 - km 6,620 00

SO 03.7.1 89 530,22

Rel.Nr.	Itemcode	Option	Itemname	UM	Quantity	Unit	Price
1	2	3	4	5	6	7	8
1	112101101R00	1	Zemní práce				56 222,48
			Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	KUS	6,00000	255,62	1 533,72
			Z výkresu Situace:6				
2	112101102R00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	KUS	164,00000	426,05	69 872,20
			Z výkresu Situace:164				
3	112101103R00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	KUS	15,00000	596,44	8 946,60
			Z výkresu Situace:15				
4	112101104R00		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	KUS	2,00000	766,87	1 533,74
			Z výkresu Situace:2				
13	162301401R00		Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	KUS	6,00000	51,12	306,72
14	162301402R00		Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	KUS	164,00000	51,12	8 383,68
15	162301403R00		Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	KUS	15,00000	51,12	766,80
16	162301404R00		Vod.přemístění větví listnatých, D 90cm do 5000 m	KUS	2,00000	51,12	102,24
17	R.10		Výzisk za odprodej kmenů včetně odvozu a nakládky Vraťka 250 Kč/prostorový metr	PRM	140,89286	-250,00	-35 223,22



Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice
Objekt: SO 03 Úsek III
Rozpočet: SO 03.7.2 km 3.563 10 - km 6.620 00 - sanace zemní pláň

SO 03.7.2 7 723,82

RefNo	Itemcode	Option	Itemname	UM	Quantity	Unit	Price
1	2	3	4	5	6	9	10
5	19900002R00	1	Zemní práce	M3	532,31000	14,51	7 723,82
			Poplatek za skládku horniny 1- 4				7 723,82

ZEMINA SANACE	2146	3540,9
	M3	T
KAMENIVO SANACE		4078



Firma: EUROVIA CS, a. s.

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ DODATEK Č. 2

05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. III/366 – MUK Unčovice

SO 03 Úsek III
SO 03 Úsek III

SO 03 Úsek III 11 843 653,96

Project:
Objekt:
Rozpočet:

SO 03.1.1	ZÚ - km 0,911 47	1 333 520,69
SO 03.1.2	ZÚ - km 0,911 47-sanace zemní pláně	1 767 232,50
SO 03.3.1	km 0,948 05 - km 3,013 32	1 758 078,75
SO 03.3.2	km 0,948 05 - km 3,013 32 - sanace zemní pláně	2 007 637,50
SO 03.4	km 3,013 32 - km 3,437 40	4 430,74
SO 03.5.1	km 3,437 40 - km 3,474 85	144 150,00
SO 03.5.2	km 3,437 40 - km 3,474 85 - sanace zemní pláně	192 426,30
SO 03.6.1	km 3,474 85 - km 3,563 10	235 600,00
SO 03.6.2	km 3,474 85 - km 3,563 10 - sanace zemní pláně	159 715,88
SO 03.7.1	km 3,563 10 - km 6,620 00	2 879 478,77
SO 03.7.2	km 3,563 10 - km 6,620 00 - sanace zemní pláně	1 361 382,83



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2

05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.1.2 ZÚ - km 0,911 47-sanace zemní pláň

SO 03.1.2 1 767 232,50

RefNo.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price	Total
1	2	3	4	5	6	9	10	10

N	199000R1	1	Zemní práce	T	1 140,15000	1 550,00	1 767 232,50	vlastní
---	----------	---	-------------	---	-------------	----------	--------------	---------

Poplatek za skládku NEBEZPEČNĚHO ODPADU
 691m³*1,65=1 140,15T
 cenová nabídka č. 51/2017, fy Bergasto



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/AIG-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.3.1 km 0,948 05 - km 3,013 32

SO 03.3.1 1 758 078,75

RefNo	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	40445070.AR	91	Doplňující práce na komunikaci	KUS	2,00000	2 879,99	5 759,98	13 708,75
			Značka dopr inf IS1b.2b.3b 1100/500 f011, EG7letá					
			/S3b:2					
N	DZ1		Značka dopr inf IS 9a, 1500/1500 f011, EG7letá	KUS	1,00000	7 948,77	7 948,77	
			5 299,18Kč/1,5*2,25=7 948,77Kč					
N	DZ2		Značka dopr Z4B	KUS	2,00000	1 329,24	2 658,48	
			cena dle SO 03.1.1, pol. 53					
			Z4B					
			Staveništní přesun hmot					1 744 370,00
N	1990000RT	99	Poplatek za skládku NEBEZPEČNÉHO ODPADU	T	1 125,40000	1 550,00	1 744 370,00	
			cenová nabídka č. 51/2017, fy Bergasto					



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Uňčovice
Objekt: SO 03 Úsek III

SO 03.3.2 2 007 637,50

Rozpočet: SO 03.3.2 km 0,948 05 - km 3,013 32 - sanace zemní pláň

RelNo.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price
1	2	3	4	5	6	7	8

Zemní práce

N	199000R1			T	1 295,25000	1 550,00	2 007 637,50
---	----------	--	--	---	-------------	----------	--------------

Poplatek za skládku NEBEZPEČNÉHO ODPADU

785m³*1,65=1 295,25T

cenová nabídka č. 51/2017, ty Bergasto

2 007 637,50

2 007 637,50

mas/m



Project: 05/A/G-OC
Objcet: SO 03
Rozpočet: SO 03.4

Ref.No.	Item code	Option
1	2	3

91

89	40445064.AR
----	-------------

90	40445067.AR
----	-------------

Firma: EUROVIA CS, a. s.

MĚNĚPRÁCE DODATEK Č. 2

Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Úsek III

km 3,013 32 - km 3,437 40

Item name	UM
4	5
Doplňující práce na komunikaci	
Značka dopr inf IS1a,2a,3a 1100/330 fóli, EG7letá	KUS
IS3a:1	
Značka dopr inf IS1c,2c,3c 1350/330 fóli, EG7letá	KUS
IS3c:1	

SO 03.4	4 430,74
---------	----------

Quantity	Price	
	Unit	Total
6	9	10
		4 430,74
1,00000	1 993,82	1 993,82

1,00000	2 436,92	2 436,92
---------	----------	----------



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2

05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 kříž. II/366 – MUK Unčovice

SO 03 Úsek III

SO 03.5.1 km 3,437 40 - km 3,474 85

Project:

Objekt:

Rozpočet:

SO 03.5.1	144 150,00
-----------	------------

RefNo.	Itemcode	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price	Total
1	2	3	4	5	6	9		10

N	199000R1	99	Staveništní přesun hmot	T	93,00000	1 550,00	144 150,00	vlastní
								144 150,00
								144 150,00

Poplatek za skládku NEBEZPEČNĚHO ODPADU

cenová nabídka č. 51/2017, fy Bergasto



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2

05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 kříž. II/366 – MUK Unčovice

SO 03 Úsek III

SO 03.5.2 km 3,437 40 - km 3,474 85 - sanace zemní pláň

SO 03.5.2 192 426,30

Project:

Objekt:

Rozpočet:

RefNo	Item code	Option	Itemname	UM	Quantity	Unit	Price	Total
1	2	3	4	5	6	9		10
								192 426,30
N	199000R1	1	Zemní práce	T	124,14600	1 550,00		192 426,30
			Poplatek za skládku NEBEZPEČNEHO ODPADU					
			75,24m ³ *1,65=124,146T					
			cenová nabídka č. 51/2017, fy Bergasto					

vlastní



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.6.1 km 3.474 85 – km 3.563 10

SO 03.6.1 235 600,00

ŘečNo.	Itemcode	Option	Item name	UM	Quantity	Price	Total
1	2	3	4	5	6	9	10

99	Staveništní přesun hmot						235 600,00
N	1990000R1			T	152,00000	1 550,00	235 600,00

Poplatek za skládku NEBEZPEČNÉHO ODPADU
cenová nabídka č. 51/2017, fy Bergasto

vlastní



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2

05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 kříž. II/366 – MUK Unčovice

SO 03 Úsek III

SO 03.6.2 km 3,474 85 – km 3,563 10 - sanace zemní pláň

SO 03.6.2	159 715,88
-----------	------------

Project:

Objekt:

Rozpočet:

Ref.No.	Itemcode	Option	Název	UM	Quantity	Price	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
				T	103,04250	1 550,00	159 715,88
							159 715,88

1 Zemní práce
Poplatek za skládku NEBEZPEČNĚHO ODPADU
62,45m³*1,65=103,0425T
cenová nabídka č. 51/2017, Iy Bergasto

vlastní



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2

Project: 05/A/G-OC Stavební úpravy silnice II/449 křiž. II/366 – MUK Unčovice

Objekt: SO 03 Úsek III

Rozpočet: SO 03.7.1 km 3.563 10 - km 6.620 00

SO 03.7.1 2 879 478,77

RefNo.	Itemcode	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price
1	2	5	4	5	6	9	10

N	91	DZ1	Doplňující práce na komunikaci	KUS	1,00000	7 948,77	7 948,77
			Značka depr inf IS 9a, 1500/1500 fóli, EGTletá				7 948,77
			5 299,18Kč/1,5*2,25=7 948,77Kč				

N	99	1980000R1	Stavební práce přesun hmot	T	1 852,60000	1 550,00	2 871 530,00
			Poplatek za skládku NEBEZPEČNEHO ODPADU				2 871 530,00
			cenová nabídka č. 51/2017, Iv Bergasto				vlastní



Firma: EUROVIA CS, a. s.

VÍCEPRÁCE DODATEK Č. 2

05/AIG-OC Stavební úpravy silnice II/449 kříž. II/366 – MUK Uhčovice

SO 03 Úsek III

SO 03.7.2 km 3,563 10 - km 6,620 00 - sanace zemní pláň

SO 03.7.2 1 361 382,83

Project:

Objekt:

Rozpočet:

Ref.No.	Item code	Option	Item name	UM	Quantity	Unit	Price	Total
1	2	3	4	5	6	9	10	1 361 382,83
N	1990000R1	1	Zemní práce	T	878,31150	1 550,00	1 361 382,83	vlastní

Zemní práce

Poplatek za skládku NEBEZPEČNÉHO ODPADU

532,31m³*1,65=878,3115T

cenová nabídka č. 51/2017, fy Bergasto

NEBEZPEČNÝ ODPAD 7618,9

PŘEPOČET Z M3 NA TUNY *1,65