

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. S911/2017/344**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mgr. Jan Ševčík,  
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek - Místek

(dále jen „objednatel“)

a

**AWT Rekultivace, a.s.**

IČO: 47676175

DIČ: CZ47676175

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

sídlo: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov- Prostřední Suchá

zastoupený: Maciej Biernat, předseda představenstva,  
Kamil Holenda, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.**

### **Předmět dodatku smlouvy**

1. Předmětem dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo „**LC Bažantnice**“, evidenční číslo zakázky **S911/2017/344** (zakázkové číslo objednatele) ze dne 9.10.2017 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Vlivem pozdějšího předání staveniště (13.10.2017) je termín dokončení stavby automaticky posunut na 18.12.2017.

Cena z provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/344 (zakázkové číslo objednatele) ve výši:

3 726 971,53 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SOD S 911/2017/344

Bod 1., článku IV. Cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných méněprací ve výši:

-567 539,76 Kč bez DPH cena za méněpráce

-567 539,76 Kč bez DPH Celkem za dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/344 včetně dodatku č.1:

**3 159 431,77,- Kč bez DPH**


**Důvodem objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací jsou následující skutečnosti:**

- 1.) Sanační vrstva z kameniva fr. 0/125 tl.300 mm byla provedena pouze v úsecích km 0,358-0,550 a km 0,550-1,070, v ostatních úsecích vyhověla pláň na modul přetvárnosti min. 30 MPa.
- 2.) Čištění příkop bylo provedeno pouze v množství 68 bm, zbylá výměra čištění příkopů nebyla provedena z důvodu dodržení šířky komunikace dle PD a konfigurace terénu, která neumožňovala plynulé odvodnění příkopů.


Ostatní ujednání dle SoD S911/2017/344 (zakázkové číslo objednatele) ze dne 9.10.2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Tento dodatek smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních

V Havířově, dne: ...14.-12-2017




předseda představenstva




14 -12- 2017

Ve Frýdku Místku, dne: .....

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádek Královéhradecký  
500 08 Hrádek Královéhradecký



ředitel KR Frýdek-Místek



# ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Bažantnice

Objekt: Lesní cesta Bažantnice

Část:

JKSO:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				-567 539,76
	D		1	<b>Zemní práce</b>				<b>-155 357,86</b>
2	K	001	122102203-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2 - výměnná vrstva při neúnosném podloží  (550,00+520,00+180,00-520,00-192,00)*3,50*0,30	m3	-564,900	35,30	-19 940,97
						-564,900		
4	K	001	162701102-1	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - výměnná vrstva	m3	-564,900	99,00	-55 925,10
5	K	001	162701102-2	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - materiál z čištění příkopů	m3	-273,595	99,00	-27 085,87
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-273,595	10,00	-2 735,95
7	K	001	171201201-1	Uložení sypaniny na skládky - výměnná vrstva	m3	-564,900	10,00	-5 649,00
8	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-410,392	35,00	-14 363,72
9	K	001	171201211-1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - výměnná vrstva	t	-847,350	35,00	-29 657,25
	D		5	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-390 946,50</b>
15	K	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 300 mm -výměnná vrstva  (550,00+520,00+182,00-520,00-192,00)*3,50*1,05	m2	-1 984,500	197,00	-390 946,50
						-1 984,500		
	D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-21 235,40</b>
27	K	221	938902151	Čištění příkopů š dna do 400 mm  (550,00+520,00+182,00)*2-50,00	m	-2 386,000	8,90	-21 235,40
				<u>Celkem</u>				<u>-567 539,76</u>

