

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015

(ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č.

(ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

**Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro
stavební povolení a související činnosti (číslo projektu 500 551 0004)**

**„Trója – Podbaba – 1.část - most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové
komunikaci – ÚČOV“**

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha 1

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **Sdružení NOVA 1**

Zastoupené společníkem: **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17849

Sídlo: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Ing. Petra Kopková, jednatelka společnosti

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Další společník: **Valbek, spol. s r.o.**

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: 48266230

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 4487

Smluvní strany se dohodly na úpravě uvedené smlouvy o dílo takto:

Koz

VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ – bod 2) se nahrazuje tímto novým zněním:

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A do 30 dnů od data účinnosti smlouvy,
- b) bod B - 1) (koncept DSP) do 31.8.2016,
- c) bod B - 2) (projednání DSP) do 31.3.2017,
- d) bod C - 1) (čistopis DSP) do 30.4.2017,
- e) bod C - 2) (zajištění SP) do 08.06.2017,
- f) bod D do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele) ze dne 27.1.2016 se nemění.


Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva.

V Praze dne 26.9.2016

V Praze dne 22.9.2016



Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE



Ing. Lubomír Fojtu
ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



Ing. Petra Kopková
jednatelka NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
za společnost „Sdružení NOVA1“

