

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2017/337

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

a [REDACTED], tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk,

č. tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Košulič

IČO: 038 26 287,

DIČ: CZ830 617 4470,

místem podnikání: Jeremenkova 920/7, 147 00 Praha 4 - Podolí

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: mBank S.A., č. účtu [REDACTED] **(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/337 podle něhož se zhotoviteli prodlužuje termín odevzdání prací na díle **LC U Jízdárny – projektová dokumentace**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/337** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel prodlužuje termín pro dokončení díla, důvodem je řešení majetkových vztahů v trase navrhované lesní cesty.

III.
Upravená doba plnění

3. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **14.2.2018**. Termín odevzdání projektové dokumentace nebude tímto dodatkem změněn. Termín odevzdání inženýrské činnosti se posouvá na **14.2.2018**

IV.
Upravená cena za dílo

1. Na základě Dodatku č. 1 k SoD č. S 921/2017/337 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 58.905,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Cena se tímto dodatkem nemění.

Celková cena za dílo bez DPH: 58.905,-Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/337 včetně dodatku ke smlouvě č.1 se nemění a zůstávají v platnost
i pro tento dodatek.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze dne:

19.12.2017

V Brandýse nad Labem dne:

4.1.2018


Lesy České republiky, s.p.
Krajské ředitelství Brandýs n. L.
Nábřeží 120
250 01 Brandýs n. L.

Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,
v závislosti na delších lhůtách odpovědí jednotlivých příslušných úřadů při vyřizování žádostí ve věci projektové dokumentace na akci **LC U Jízdárny – projektová dokumentace** tímto žádám o prodloužení termínu na inženýrskou činnost a to do 14.2.2018.
Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem,
Košulič Jan.

V Praze dne 18.12.2017

